



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA, INCLUINDO OS ENSAIOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
 LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 12 MESES

ID: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - ABRIL/2022

COMPOSIÇÕES - ABRIL/2022

COTAÇÕES - ABRIL/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

SERVIÇOS

BDI 1: 12,54%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI 2: 12,54%

PRAZO: 12 MESES

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
1.0	SONDAGEM SIMPLES RECONHECIMENTO (TRADO)	R\$ 206.928,32	4,5317%
2.0	SONDAGEM SIMPLES RECONHECIMENTO (PÁ E PICARETA)	R\$ 12.945,62	0,2835%
3.0	SONDAGEM A PERCUSSÃO	R\$ 910.782,06	19,9460%
4.0	SONDAGEM ROTATIVA	R\$ 990.399,41	21,6896%
5.0	SONDAGEM SUBMERSA	R\$ 325.008,72	7,1176%
6.0	ENSAIOS	R\$ 2.120.173,71	46,4315%
	TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI	R\$ 4.566.237,84	100,0000%

MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
8,3333%	8,3333%	8,3333%	16,6667%	8,3333%	25,0000%	8,3333%	33,3333%
8,3333%	8,3333%	8,3333%	16,6667%	8,3333%	25,0000%	8,3333%	33,3333%
8,3333%	8,3333%	8,3333%	16,6667%	8,3333%	25,0000%	8,3333%	33,3333%
8,3333%	8,3333%	8,3333%	16,6667%	8,3333%	25,0000%	8,3333%	33,3333%
8,3333%	8,3333%	8,3333%	16,6667%	8,3333%	25,0000%	8,3333%	33,3333%
8,3333%	8,3333%	8,3333%	16,6667%	8,3333%	25,0000%	8,3333%	33,3333%
8,3333%	8,3333%	8,3333%	16,6667%	8,3333%	25,0000%	8,3333%	33,3333%
R\$ 380.519,82	R\$ 380.519,82	R\$ 380.519,82	R\$ 761.039,64	R\$ 380.519,82	R\$ 1.141.559,46	R\$ 380.519,82	R\$ 1.522.079,28

CATEGORIA	%	% AC
1.0	8,3333%	41,6667%
2.0	8,3333%	41,6667%
3.0	8,3333%	41,6667%
4.0	8,3333%	41,6667%
5.0	8,3333%	41,6667%
6.0	8,3333%	41,6667%

MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
8,3333%	41,6667%	8,3333%	50,0000%	8,3333%	58,3333%	8,3333%	66,6667%
8,3333%	41,6667%	8,3333%	50,0000%	8,3333%	58,3333%	8,3333%	66,6667%
8,3333%	41,6667%	8,3333%	50,0000%	8,3333%	58,3333%	8,3333%	66,6667%
8,3333%	41,6667%	8,3333%	50,0000%	8,3333%	58,3333%	8,3333%	66,6667%
8,3333%	41,6667%	8,3333%	50,0000%	8,3333%	58,3333%	8,3333%	66,6667%
8,3333%	41,6667%	8,3333%	50,0000%	8,3333%	58,3333%	8,3333%	66,6667%
8,3333%	41,6667%	8,3333%	50,0000%	8,3333%	58,3333%	8,3333%	66,6667%
R\$ 380.519,82	R\$ 1.902.599,10	R\$ 380.519,82	R\$ 2.283.118,92	R\$ 380.519,82	R\$ 2.663.638,74	R\$ 380.519,82	R\$ 3.044.158,56

CATEGORIA	%	% AC
1.0	8,3333%	75,0000%
2.0	8,3333%	75,0000%
3.0	8,3333%	75,0000%
4.0	8,3333%	75,0000%
5.0	8,3333%	75,0000%
6.0	8,3333%	75,0000%

MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
8,3333%	75,0000%	8,3333%	83,3333%	8,3333%	91,6667%	8,3333%	100,0000%
8,3333%	75,0000%	8,3333%	83,3333%	8,3333%	91,6667%	8,3333%	100,0000%
8,3333%	75,0000%	8,3333%	83,3333%	8,3333%	91,6667%	8,3333%	100,0000%
8,3333%	75,0000%	8,3333%	83,3333%	8,3333%	91,6667%	8,3333%	100,0000%
8,3333%	75,0000%	8,3333%	83,3333%	8,3333%	91,6667%	8,3333%	100,0000%
8,3333%	75,0000%	8,3333%	83,3333%	8,3333%	91,6667%	8,3333%	100,0000%
8,3333%	75,0000%	8,3333%	83,3333%	8,3333%	91,6667%	8,3333%	100,0000%
R\$ 380.519,82	R\$ 3.424.678,38	R\$ 380.519,82	R\$ 3.805.198,20	R\$ 380.519,82	R\$ 4.185.718,02	R\$ 380.519,82	R\$ 4.566.237,84

Saquarema, 30 de maio de 2022.

Elaborado por: Graziela Alves de Araújo

Graziela Alves de Araújo
 ASSESSOR DE ORÇAMENTOS E DE OBRAS PÚBLICAS
 1-60022293939
 MAMAMAM