



Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria de Obras e Urbanismo

Rua Coronel Madureira, 77

Saquarema - RJ - Brasil - 28.990-000



Orçamento: **Proposta 0039/18 Data 12/03/2018**

Obra: **CONSTRUÇÃO DE GRADIL E POÇO ARTESIANO QUADRA ALVORADA**

| Código | Descrição dos serviços | Valor | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | TOTAL |
|--------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 245,01 | 245,01 | | | 245,01 |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA | 689,05 | 551,24 | 137,81 | | 689,05 |
| 11 | ESTRUTURAS | 1.010,53 | 510,53 | 500,00 | | 1.010,53 |
| 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 21.882,68 | 9.941,34 | 9.941,34 | 2.000,00 | 21.882,68 |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 5.468,41 | 2.734,21 | 2.734,20 | | 5.468,41 |
| 17 | PINTURAS | 58,90 | | | 58,90 | 58,90 |
| 18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 1.802,45 | 901,23 | 901,22 | | 1.802,45 |
| | | | | | | |
| | SUB TOTAL | 31.157,03 | 14.883,55 | 14.214,57 | 2.058,90 | 31.157,03 |
| | 24,30% | 7.571,15 | 3.616,70 | 3.454,14 | 500,30 | 7.571,15 |
| | TOTAL GERAL | 38.728,18 | 18.500,25 | 17.668,71 | 2.559,20 | 38.728,18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total Mensal | | 18.500,25 | 17.668,71 | 2.559,20 | |
| | Total Acumulado | | 18.500,25 | 36.168,96 | 38.728,18 | |