



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

**QUARTO TERMO ADITIVO DE  
PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º  
172/2019 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO  
DE SAQUAREMA E PELA EMPRESA  
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL  
DE SÃO GONÇALO LTDA. ME., QUE TEM  
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA DE SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO  
DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA,  
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE  
URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ,  
NO EIXO AV. 1, NO MUNICÍPIO DE  
SAQUAREMA/RJ.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado pela Secretária Municipal de Obras Públicas, **Senhora Priscilla Barroso Poubel**, brasileira, portadora da carteira de identidade n.º 121502967 DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o n.º 086.873.457-80.

**CONTRATADA: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GONÇALO LTDA. ME.** inscrita no CNPJ (MF) n.º 13.391.199/0001-78, localizada na Rua Henrique Dias, n.º 61, lote 1144, Paraíso, São Gonçalo - RJ, representada pelo procurador Sr. **Washington Vidal Polli**, brasileiro, gerente/administrador, portador da Cédula de Identidade n.º 075998013 IFP/RJ e CPF (MF) n.º 912.538.617-49, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por procuração.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 172/2019, resultante da Licitação sob a Tomada de Preços n.º 015/2019, conforme Processo Administrativo n.º 9666/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato firmado entre as partes em 26/09/2019.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de **60 (sessenta) dias**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Obras Públicas da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal nos artigos 57 § 1º, inciso II da Lei n.º 8.666/93.



#### **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Saquarema, 06 de setembro de 2022.**

**Priscilla Barroso Poubel**  
**Secretária Municipal de Obras Públicas**  
**Contratante**

**COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GONÇALO LTDA. ME.**  
**Representante: Sr. Washington Vidal Polli**  
**Contratada**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_