



**SEXTO TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO E
ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.º
006/2020 CELEBRADO PELO
MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA/FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE E PELA EMPRESA
STUDIO G. CONSTRUTORA LTDA.,
QUE TEM POR OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E
DE MÃO DE OBRA, PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO CER – CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE
BARREIRA, NO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA/RJ.**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede administrativa na Rua Rio da Flores, n.º 90, Porto Novo, Saquarema – RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 12.361.936/0001-27, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **Sr. João Alberto Teixeira Oliveira**, brasileiro, portador da identidade n.º 5231107-0 CRM, inscrito no CPF n.º 475.388.217-91, com domicílio na sede da Contratante.

CONTRATADA: STUDIO G. CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ (MF) n.º 30.149.702/0001-00, localizada na Rua Franklin Roosevelt, n.º 126, sls. 709 a 711, Centro, Rio de Janeiro – RJ, representada pelo sócio **Sr. Adauto Bezerra de Araújo Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 27.742-D/CREA/RJ e CPF (MF) n.º 387.125.207-72.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 006/2020, resultante da Licitação sob a modalidade Concorrência n.º 013/2019, conforme Processo Administrativo n.º 13853/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência e do cronograma de execução, nos termos previstos na Cláusula Quinta e a **SUPRESSÃO** e o **ACRÉSCIMO** ao contrato n.º 006/2020, firmado entre as partes, em 22/01/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de **12(doze) meses**.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a execução dos serviços pelo prazo de **90 (noventa) dias**.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUPRESSÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica suprimido o contrato em aproximadamente **1,27% (um inteiro e vinte e sete centésimos por cento)** no valor de **R\$ 48.654,00 (quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais)**, em razão dos ajustes de serviços e materiais que garantirão a perfeita funcionalidade do empreendimento.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACRÉSCIMO

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido em aproximadamente **1,92% (um inteiro e noventa e dois centésimos por cento)** no valor de **R\$ 73.642,42 (setenta e três mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos)**, em razão dos ajustes de serviços e materiais que garantirão a perfeita funcionalidade do empreendimento.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor do contrato, após a supressão de aproximadamente 1,27% (um inteiro e vinte e sete centésimos por cento) e o acréscimo de aproximadamente 1,92% (um inteiro e noventa e dois centésimos por cento) é de **R\$ 4.493.997,75 (quatro milhões quatrocentos e noventa e três mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do PT 10.302.0003.1.042, Elemento de Despesa 4.4.90.51.02.00, Fonte: 163500, da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA OITAVA– DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Saúde da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1º, inciso II e no artigo 65, inciso I, b, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 16 de fevereiro de 2023.

João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

STUDIO G. CONSTRUTORA LTDA
Representante: Adauto Bezerra de Araújo Filho
Contratada

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____