



**TERCEIRO TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO,
SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.º
020/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA E PELA EMPRESA CONSTRUTORA
METROPOLITANA S.A, QUE TEM POR OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM SAMPAIO
CORREIA, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pela Secretária Municipal de Obras Públicas, **Sra. Priscilla Barroso Poubel**, portadora da Carteira de Identidade n.º 121502967 DETRAN/RJ e CPF/MF sob o n.º 086.873.457-80.

CONTRATADA: CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A., inscrita no CNPJ (MF) n.º 33.049.503/0001-00, localizada na Estrada do Pedregoso, n.º 2.605 – Distrito Industrial de Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ., representada pelo procurador **Sr. Leandro Bragança de Mendonça**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 2011104690, expedido pelo CREA-RJ e CPF (MF) n.º 096.831.127-06.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 020/2022, resultante da Concorrência Pública n.º 006/2021, conforme Processo n.º 12.115/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo de vigência e de execução do contrato nos termos previstos em sua Cláusula Quinta, a **SUPRESSÃO** e o **ACRÉSCIMO** ao valor do Contrato firmado entre as partes em 07/02/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 020/2022 por **03 (três) meses**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de execução do contrato 020/2022 por **07 (sete) meses**.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUPRESSÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica suprimido o contrato 020/2022 em aproximadamente **2,12% (dois inteiros e doze centésimos por cento)** no valor de **R\$ 353.431,65 (trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos)**.



CLÁUSULA QUINTA - DO ACRÉSCIMO

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o contrato 020/2022 em aproximadamente **6,62% (seis inteiros e sessenta e dois centésimos por cento)** no valor de **R\$ 1.103.472,95 (um milhão cento e três mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor do contrato 020/2022, após a supressão de aproximadamente 2,12% (dois inteiros e doze centésimos por cento) e o acréscimo de 6,62% seis inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) é de **R\$ 19.175.005,51 (dezenove milhões cento e setenta e cinco mil cinco reais e cinquenta e um centavos)**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho nº 20.608.0027.1.030, Natureza de Despesa nº 4.4.90.51.04.00.00, Fonte: 270401 da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA OITAVA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Obras Públicas contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 12.115/2021, e encontra amparo legal nos artigos 57, § 1º, inciso I e no art. 65, inciso I “a” e inciso II, “d”, § 1º da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 10 de novembro de 2023.

Priscilla Barroso Poubel
Secretária Municipal de Obras Públicas
Contratante

CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.
Procurador: Leandro Bragança de Mendonça
Contratada



TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____