



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

**QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.º 204/2021 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELO CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI), QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS QUE SERÃO EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS AO LONGO DA AVENIDA LITORÂNEA, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Cledson Sampaio Bitencourt**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º 120447990 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 086.101.317-42.

**CONTRATADA: CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI)**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 44.984.427/0001-47, localizado na Avenida das Américas, 3.301 – bloco 05 – sala 210, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, representado por seu representante legal o **Sr. Luiz Batista Girardi**, brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Cédula de Identidade n.º 62.371, expedida pelo CREA/RS e CPF (MF) n.º 334.762.680-04.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 204/2021, resultante da Concorrência Pública n.º 007/2021, conforme Processo Administrativo n.º 14.809/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência e da execução e o **ACRÉSCIMO** ao valor do Contrato n.º 204/2021, firmado entre as partes em 20/12/2021.



## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº. 204/2021 por **3 (três) meses**.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a execução dos serviços, objeto do contrato nº 204/2021 pelo prazo de **3 (três) meses**.

## **CLÁUSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o contrato em aproximadamente **7,97% (sete inteiros e noventa e sete centésimo de por cento)** no valor de **R\$ 2.924.628,21 (dois milhões novecentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos)**.

## **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor do contrato, após a acréscimo de 7,97% (sete inteiros e noventa e sete centésimo de por cento) é de **R\$ 44.322.436,40 (quarenta e quatro milhões trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e seis reais quarenta centavos)**.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA**

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho nº 15.451.0023.1.074, Natureza de Despesa nº 4.4.90.51.08.00, Fonte: 270401 da vigente Lei Orçamentária Anual.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura, da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 14.809/2021, e encontra amparo legal nos artigos 57, § 1º, inciso I e 65, inciso I ‘a’ e ‘b’ da Lei n.º 8.666/93.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

Saquarema, em 23 de outubro de 2023.

---

**Cledson Sampaio Bitencourt**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**  
**Contratante**

---

**CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA,  
PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI)**  
**Representante: Luiz Batista Girardi**  
**Contratada**

**Testemunhas:**

---

**CPF:** \_\_\_\_\_

---

**CPF:** \_\_\_\_\_