



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.º 204/2021 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELO CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA(RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI), QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS QUE SERÃO EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS AO LONGO DA AVENIDA LITORÂNEA, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n.º. 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor **Danilo Goretti Villa Verde**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º. 10648888 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 060.420.536-80.

CONTRATADA: CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI), inscrito no CNPJ (MF) n.º 44.984.427/0001-47, localizado na Avenida das Américas, 3.301 – bloco 05 – sala 210, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, representado por seu representante legal o Sr. **Luiz Batista Girardi**, brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Cédula de Identidade n.º 62.371, expedida pelo CREA/RS e CPF (MF) n.º 334.762.680-04.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 204/2021, resultante da Concorrência Pública n.º 007/2021, conforme Processo Administrativo n.º 14809/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **SUPRESSÃO** e o **ACRÉSCIMO** do Contrato firmado entre as partes em 20/12/2021.



2. Trata-se das alterações que se fazem necessárias para melhor adequação técnica e garantir a durabilidade do objeto, com a supressão de itens de aproximadamente **3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)** e o acréscimo de itens de aproximadamente **16,39 % (dezesseis inteiros e trinta e nove centésimos por cento)** ao valor original atualizado do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUPRESSÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica suprimido o contrato em aproximadamente **3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)** no valor de **R\$ 175.216,34 (cento e setenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o contrato em aproximadamente **16,39% (dezesseis inteiros e trinta e nove centésimos por cento)** no valor de **R\$ 5.390.851,63 (cinco milhões trezentos e noventa mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

1. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo do contrato é de **R\$ 5.215.435,29 (cinco milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor do contrato, após acrescido, é de **R\$ 38.102.095,92 (trinta e oito milhões cento e dois mil e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)**.

CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho 15.451.0023.1.074 e Elemento de Despesa 4.4.90.51.08.00, Fonte: 2533 da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal no artigo 65, II, “d” e §§ 1º e 2º, II, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 30 de junho de 2022.

Danilo Goretti Villa Verde
Secretário Municipal de Infraestrutura
Contratante

**CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA,
PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI)**
Representante: Luiz Batista Girardi
Contratada

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____