



**SEGUNDO TERMO ADITIVO DE  
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO  
FINANCEIRO AO CONTRATO N.º  
018/2022 CELEBRADO PELO  
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELA  
EMPRESA GLOBO CONSTRUÇÕES E  
TERRAPLANAGEM LTDA, QUE TEM  
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA QUALIFICADA COM  
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS,  
MATERIAIS E TÉCNICAS  
CONSTRUTIVAS QUE SERÃO  
EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DE  
OBRA DE RECUPERAÇÃO DA  
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO  
(HORIZONTAL E VERTICAL) E  
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,  
CICLOVIA E PASSEIO NA RJ 128, NO  
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, inscrito no CNPJ sob o n.º. 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor **Danilo Goretti Villa Verde**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º. 10648888 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 060.420.536-80.

**CONTRATADA: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 33.854.563/0001-04, localizada na Rua Mercúrio, n.º. 1390, Pavuna – Rio de Janeiro/RJ, representada pelo procurador o Sr. **Reinaldo Alexander Martins de Barros**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 2006979981, expedida pelo CREA/RJ e CPF (MF) n.º 006.861.947-21.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 018/2022, resultante da Licitação sob a Concorrência Pública n.º 010/2021, conforme Processo Administrativo n.º. 14860/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto o **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO** dos valores do Contrato firmado entre as partes em 04/02/2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica recomposto o valor contratual em **R\$ 1.620.566,52 (um milhão seiscentos e vinte mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)**, objetivando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, tendo em vista a elevação do preço dos insumos.



### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor do contrato após a recomposição é de **R\$ 24.994.355,67 (vinte e quatro milhões novecentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).**

### **CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA**

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária PT 15.451.0023.1.074, ND 4.4.90.51.08.00, Fonte: 1534 do orçamento vigente oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

### **CLÁUSULA QUINTA– DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura da contratante, exarada no processo administrativo nº 14195/2022, e encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, “d” da Lei n.º 8.666/93.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Saquarema, em 20 de setembro de 2022.**

**Danilo Goretti Villa Verde**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**  
**Contratante**

**GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**  
**Procurador: Reinaldo Alexander Martins de Barros**  
**Contratada**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_