



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 018/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELA EMPRESA GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS QUE SERÃO EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL) E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, CICLOVIA E PASSEIO NA RJ 128, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor **Danilo Goretti Villa Verde**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º 10648888 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 060.420.536-80.

**CONTRATADA: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 33.854.563/0001-04, localizada na Rua Mercúrio, n.º 1390, Pavuna – Rio de Janeiro/RJ, representada pelo procurador Sr. **Anderson Pereira Vidal**, brasileiro, solteiro, empresário portador da Cédula de Identidade n.º 205763964, expedida pelo DIC/RJ e CPF (MF) n.º 108.853.377-94.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 018/2022, resultante da Licitação sob a Concorrência Pública n.º 010/2021, conforme Processo Administrativo n.º 14860/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do cronograma de execução das obras do Contrato firmado entre as partes em 04/02/2022.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada o cronograma de execução das obras pelo prazo de **90 (noventa) dias**.



### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Infraestrutura da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal nos artigos 57 § 1º, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Saquarema, 28 de julho de 2022.**

**Danilo Goretti Villa Verde**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**  
**Contratante**

**GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**  
**Procurador: Anderson Pereira Vidal**  
**Contratada**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_