



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 018/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELA EMPRESA GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS QUE SERÃO EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL) E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, CICLOVIA E PASSEIO NA RJ 128, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n.º. 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor **Danilo Goretti Villa Verde**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º. 10648888 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 060.420.536-80.

CONTRATADA: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., inscrita no CNPJ (MF) n.º 33.854.563/0001-04, localizada na Rua Mercúrio, n.º. 1390, Pavuna – Rio de Janeiro/RJ, representada pelo procurador o Sr. **Reinaldo Alexander Martins de Barros**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 2006979981, expedida pelo CREA/RJ e CPF (MF) n.º 006.861.947-21.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 018/2022, resultante da Licitação sob a Concorrência Pública n.º 010/2021, conforme Processo Administrativo n.º. 14860/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do cronograma de execução das obras do Contrato firmado entre as partes em 04/02/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada o cronograma de execução das obras pelo prazo de **90 (noventa) dias**.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Infraestrutura da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal nos artigos 57 § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, 01 de novembro de 2022.

Danilo Goretti Villa Verde
Secretário Municipal de Infraestrutura
Contratante

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Procurador: Reinaldo Alexander Martins de Barros
Contratada

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____