



**SEGUNDO TERMO ADITIVO DE  
ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE  
N.º 019/2022 CELEBRADO PELO  
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E  
PELA EMPRESA  
CONSTRUTORA ZADAR LTDA.,  
QUE TEM POR OBJETO A  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,  
COM FORNECIMENTO DE  
MATERIAL E MÃO DE OBRA,  
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE  
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E  
SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS  
LOGRADOUROS, NO  
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-  
RJ.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Cledson Sampaio Bitencourt**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º 120447990 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 086.101.31742.

**CONTRATADA: CONSTRUTORA ZADAR LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 30.183.941/0001-79, localizada na Rua Senador Dantas, n.º 75, 19º andar, sala 1903, Centro, Rio de Janeiro, RJ., neste ato representada pelo procurador **Sr. Carlos José Bana da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da carteira de Identidade n.º 091408492 IFP/RJ e do CPF (MF) n.º 014.569.937-47.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato administrativo de n.º 019/2022, resultante da Concorrência Pública n.º 009/2021, conforme Processo n.º 15.490/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto o **ACRÉSCIMO** do contrato n.º 019/2021 firmado entre as partes em 07/02/2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o Contrato em aproximadamente **5,16% (cinco inteiros e dezesseis centésimos por cento)** no valor de **R\$ 2.831.753,67 (dois milhões oitocentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos)**, tendo em vista a inclusão de itens novos no contrato, para a realização de redes de drenagem e pavimentação nas vias colaterais não projetadas com a consequente alteração, ou seja, acréscimo de quantitativos dos itens inicialmente previstos.



### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor do contrato após o acréscimo de aproximadamente 5,16% (cinco inteiros e dezesseis centésimos por cento) é de R\$ **65.066.538,54** (sessenta e cinco milhões sessenta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

### **CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA**

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho nº 15.451.0023.1.074, Natureza de Despesa nº 4.4.90.51.08.00, Fonte: 270401 da vigente Lei Orçamentária Anual.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 15490/2021, e encontra amparo legal no artigo 65, I, “a” da Lei n.º 8.666/93.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Saquarema, 31 de julho de 2023.**

---

**Cledson Sampaio Bitencourt**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**  
**Contratante**

---

**CONSTRUTORA ZADAR LTDA.**  
**Representante: Carlos José Bana da Silva**  
**Contratada**

**Testemunhas:**

**NOME:** \_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_  
**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_