



**PRIMEIRO TERMO  
ADITIVO DE  
PRORROGAÇÃO,  
SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO  
AO CONTRATO N.º 075/2022  
CELEBRADO PELO  
MUNICÍPIO DE  
SAQUAREMA E PELA  
EMPRESA SPE CP & D  
EMPREENDEMENTOS LTDA.  
ME, QUE TEM POR OBJETO  
A CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA QUALIFICADA  
COM FORNECIMENTO DE  
MATERIAIS PARA  
EXECUÇÃO DE OBRA DE  
CONSTRUÇÃO DA CAPELA  
VELÓRIO NO 1º DISTRITO  
DO MUNICÍPIO DE  
SAQUAREMA-RJ.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, inscrito no CNPJ sob o n.º. 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, **Sra. Priscilla Barroso Poubel**, portadora da Carteira de Identidade n.º. 121502967 DETRAN/RJ e CPF/MF sob o n.º. 086.873.457-80.

**CONTRATADA: SPE CP & D EMPREENDEMENTOS LTDA. ME.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua José Gomes Amado Sobrinho, 180, Jardim Aparecida – Casimiro de Abreu/RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 19.953.960/0001-02, neste ato representada pelo **Sr. Cristiano Ferreira Miranda**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 12974642-6 IFP, inscrito no CPF n.º 097.602.767-47, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Procuração.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 075/2022, resultante da Tomada de Preços n.º 005/2021, conforme Processo n.º 16.371/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo de vigência e de execução do contrato nos termos previstos em sua Cláusula Quinta, a **SUPRESSÃO** e o **ACRÉSCIMO** ao valor do Contrato n.º. 075/2022 firmado entre as partes em 13/04/2022.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por **08 (oito) meses**.



### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a execução dos serviços pelo prazo de **191 (cento e noventa e um) dias**.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA SUPRESSÃO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica suprimido o contrato em aproximadamente **17,16% (dezessete inteiros e dezesseis centésimos por cento)** no valor de **R\$ 265.643,64 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**.

### **CLÁUSULA QUINTA - DO ACRÉSCIMO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o contrato em aproximadamente **14,50% (quatorze inteiros e cinquenta centésimos por cento)** no valor de **R\$ 224.481,29 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)**.

### **CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor do contrato, após a supressão de aproximadamente 17,16% (dezessete inteiros e dezesseis centésimos por cento) e o acréscimo de 14,50% quatorze inteiros e cinquenta centésimos por cento) é de **R\$ 1.507.136,68 (um milhão quinhentos e sete mil cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)**.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESPESA**

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho nº 15.122.0003.1.033, Natureza de Despesa nº 4.4.90.51.04.00, Fonte: 170401, da vigente Lei Orçamentária Anual.

### **CLÁUSULA OITAVA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Obras Públicas, da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 16371/2021, e encontra amparo legal nos artigos 57, § 1º, inciso II e no art. 65, inciso II “d” c/c § 1º da Lei n.º 8.666/93.

### **CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Saquarema, em 27 de janeiro de 2023.**

---

**Priscilla Barroso Poubel**  
**Secretária Municipal de Obras Públicas**  
**Contratante**

---

**SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA. ME**  
**Representante: Cristiano Ferreira Miranda**  
**Contratada**

**TESTEMUNHAS:**

**NOME:** \_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_  
**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

**NOME:** \_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_  
**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_