



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO CONTRATO N.º 071/2023 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELA EMPRESA UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO DE JACONÉ – SAQUAREMA/RJ.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Cledson Sampaio Bitencourt**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º 120447990 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 086.101.317-42.

CONTRATADA: UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., sociedade, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.354.917/0001-10, com sede na Rua Marília Peixoto Aquino, n.º 01, Centro, São João da Barra, RJ, neste ato representada por seu representante legal, o **Sr. Sandro Peixoto Failage**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 075146761, expedido pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 856.360.457-00.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 071/2023, resultante da Concorrência Pública n.º 011/2022, conforme Processo Administrativo n.º 12.131/2022, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência e da execução, o **ACRÉSCIMO** e **SUPRESSÃO** do Contrato n.º 071/2023, firmado entre as partes em 05/04/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato n.º 071/2023 pelo prazo de **02 (dois) meses**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a Execução do Contrato n.º 071/2023 pelo prazo de **02 (dois) meses**.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o contrato nº. 071/2023 em aproximadamente **2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento)** no valor de **R\$ 1.271.620,53 (um milhão, duzentos e setenta e um mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUPRESSÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica suprimido o contrato nº 071/2023 em aproximadamente **2,09% (dois inteiros e nove centésimos por cento)** no valor de **R\$ 1.015.196,82 (um milhão, quinze mil cento e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor do contrato, após o acréscimo de 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) e a supressão de 2,09% (dois inteiros e nove centésimos por cento) é de **R\$ 60.972.922,14 (sessenta milhões, novecentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do PT. 15.451.0023.1.074, ND. 4.4.90.51.08.00 e FR. 170400 da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretário Municipal de Infraestrutura, da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1º, II e no artigo 65, inciso I, “b” da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 14 de agosto de 2024.

Cledson Sampaio Bitencourt
Secretário Municipal de Infraestrutura
Contratante

UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
Representante: **Sandro Peixoto Failage**
Contratada



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____