



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

**TERCEIRO TERMO ADITIVO DE
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO
CONTRATO N.º 064/2023
CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA E PELA EMPRESA
CONTRUTORA METROPOLITANA
S.A., QUE TEM POR OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
DRENAGEM PLUVIAL E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA, A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
DE SAQUAREMA/RJ.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n.º. 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Cledson Sampaio Bitencourt**, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º. 120447990 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 086.101.317-42.

CONTRATADA: CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A., inscrita no CNPJ (MF) n.º 33.049.503/0001-00, localizada na Estrada do Pedregoso, n.º. 2.605 – Distrito Industrial de Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ., representada pelo procurador **Sr. Leonardo Pereira Ribeiro**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 217800168, expedida pelo DETRAN/RJ e CPF (MF) n.º 119.417.757-30.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 064/2023, resultante da Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 010/2022 – Concorrência Pública n.º 003/2021 – Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Drenagem – Prefeitura Municipal de Búzios/RJ, conforme Processo Administrativo n.º. 3.935/2023, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto o **ACRÉSCIMO** e a **SUPRESSÃO** do Contrato n.º. 064/2023, firmado entre as partes 29/03/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o Contrato n.º 064/2023 em aproximadamente **4,7813% (quatro inteiros e sete mil oitocentos e treze décimos de milésimos por cento)** no valor de **R\$ 3.386.968,69 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)**.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUPRESSÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica suprimido o contrato nº. 064/2023 em aproximadamente **73,4597% (setenta e três inteiros e quatro mil quinhentos e noventa e sete décimos de milésimos por cento)** no valor de **R\$ 52.037.718,71 (cinquenta e dois milhões, trinta e sete mil, setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor do contrato, após o acréscimo de 4,7813% (quatro inteiros e sete mil oitocentos e treze décimos de milésimos por cento) e a supressão de 73,4597% (setenta e três inteiros e quatro mil quinhentos e noventa e sete décimos de milésimos por cento) é de **R\$ 39.502.644,30 (trinta e nove milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do PT. 15.451.0023.1.074.00, ND. 4.4.90.51.08.00.00 e FR. 270401 da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Infraestrutura da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 3935/2023, e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 25 de outubro de 2024.

Cledson Sampaio Bitencourt
Secretário Municipal de Infraestrutura
Contratante

CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A
Procurador: Leonardo Pereira Ribeiro
Contratada



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____
