



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

**QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 050/2019 CELEBRADO
PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E
PELA EMPRESA TETRIS ENGENHARIA
LTDA., QUE TEM POR OBJETO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONSULTORIA EM APOIO TÉCNICO
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado pela Secretária Municipal de Obras Públicas, **Senhora Priscilla Barroso Poubel**, brasileira, portadora da carteira de identidade n.º 121502967 DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o n.º 086.873.457-80.

CONTRATADA: TETRIS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ (MF) n.º 39.535.323/0001-15, localizada na Rua Malta, n.º 372, Tauá, Rio de Janeiro, RJ, representada pelo **Sr. Manuel da Silva Machado Filho**, portador da Cédula de Identidade n.º 84-1-052060-D, CREA-RJ e CPF (MF) n.º 837.022.617-53.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 050/2019, resultante da adesão a Ata de Registro de Preços n.º 38/2018 – Prefeitura Municipal de Maricá, conforme Processo Administrativo n.º 1542/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato firmado entre as partes em 15/03/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima e o **REAJUSTE** no valor do Contrato, conforme Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de **12 (doze)** meses, de 22/04/2022 a 21/04/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

1. Pelo presente termo aditivo, fica reajustado o valor do Contrato em **11,2999% (onze inteiros e dois mil novecentos e noventa e nove décimos de milésimo por cento)**, obedecendo, à variação do IPCA, no valor de **R\$ 240.492,00 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e noventa e dois reais)**.



CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

1. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao reajuste e a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, é de **R\$ 1.570.070,83 (um milhão quinhentos e setenta mil setenta reais e oitenta e três centavos).**

CLÁUSULA QUINTA– DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho 15.122.0037.1.058, Elemento de Despesa 3.3.90.39.80.00, Fonte: 1533 da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretária Municipal de Obras Públicas da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 20 de abril de 2022.

Priscilla Barroso Poubel
Secretária Municipal de Obras Públicas
Contratante

TETRIS ENGENHARIA LTDA.
Representante: **Manuel da Silva Machado Filho**
Contratada

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____