



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

**QUARTO TERMO ADITIVO DE  
ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.º  
050/2019 CELEBRADO PELO  
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELA  
EMPRESA TETRIS ENGENHARIA  
LTDA., QUE TEM POR OBJETO A  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA  
CONSULTORIA EM APOIO TÉCNICO  
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77 – Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pela Secretária Municipal de Obras Públicas, **Sr.ª Priscilla Barroso Poubel**, brasileira, portadora da carteira de identidade n.º 121502967 DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o n.º 086.873.457-80.

**CONTRATADA: TETRIS ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 39.535.323/0001-15, localizada na Rua Malta, n.º 372, Tauá, Rio de Janeiro - RJ, representada pelo **Sr. Manuel da Silva Machado Filho**, portador da Cédula de Identidade n.º 84-1-052060-D, CREA-RJ e CPF (MF) n.º 837.022.617-53.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 050/2019, resultante da adesão a Ata de Registro de Preços n.º 38/2018 – Prefeitura Municipal de Maricá, conforme Processo Administrativo n.º 1542/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto o **ACRÉSCIMO** ao valor do Contrato firmado entre as partes em 15/03/2019.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO**

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido em **24,75% (vinte e quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por cento)** ao valor do contrato, que resultará no acréscimo do quantitativo dos itens que, devida à crescente demanda por novos projetos, foram consumidos praticamente em sua totalidade.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

1. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo do contrato é de **R\$ 349.201,91 (trezentos e quarenta e nove mil duzentos e um reais e noventa e um centavos)**.

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor do contrato, após o acréscimo é de **R\$ 1.759.876,10 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e dez centavos)**.



#### **CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA**

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho nº 04.122.0003.2.003, Natureza de Despesa nº 3.3.90.39.80.00, Fonte: 1533 da vigente Lei Orçamentária Anual.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Obras Públicas, da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo, e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, “b” c/c §1º da Lei n.º 8.666/93.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Saquarema, em 15 de dezembro de 2021.**

**Priscilla Barroso Poubel**  
**Secretária Municipal de Obras Públicas**  
**CONTRATANTE**

**TETRIS ENGENHARIA LTDA.**  
**Representante: Manuel da Silva Machado Filho**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_

**CPF:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CPF:** \_\_\_\_\_