



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1041754-39/2017	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	SINALIZAÇÃO TURISTICA	SINALIZAÇÃO TURISTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18
1.	SINALIZAÇÃO PUBLICA	342.599,72	% Período:	68,78%	31,22%									
1.1.	SINALIZAÇÃO PUBLICA	342.599,72	% Período:	68,78%	31,22%									
Total: R\$ 342.599,72														
Período:	%:			68,78%	31,22%									
	Repass:			201.185,46	91.314,54									
	Contrapartida:			34.459,26	15.640,46									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			235.644,72	106.955,00									
Acumulado:	%:			68,78%	100,00%									
	Repass:			201.185,46	292.500,00									
	Contrapartida:			34.459,26	50.099,72									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			235.644,72	342.599,72									

SAQUAREMA/RJ

Local

segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14.927-6

ART/RRT: 6586138



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **ILICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1041754-39/2017	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	
---------------------------------------	-----------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 12/18
1.	SINALIZAÇÃO PUBLICA	342.599,72	% Período:	
1.1.	SINALIZAÇÃO PUBLICA	342.599,72	% Período:	
<b>Total: R\$ 342.599,72</b>			%:	
Período:			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	
Acumulado:			%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	

SAQUAREMA/RJ

**Local**

segunda-feira, 13 de novembro de 2017

**Data**