

Nº da Operação 1044640-52	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	Município/UF SAQUAREMA/RJ	Localidade VILA / BARRINHA / ITAÚNA
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Objeto Iluminação Turística da Orla de Saquarema	Empreendimento/Apelido ILUMINAÇÃO DA ORLA
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		-		-		-
1.1	GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS	138.463,00	4,61%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	24.210,57			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.210,57	0,81%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO ELÉTRICO	110.275,45			-		-		-		-
3.1	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	77.406,11	2,58%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
3.2	IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS	32.869,34	1,10%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
4	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA EXISTENTE	253.933,48			-		-		-		-
4.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED	253.933,48	8,46%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E DESTAQUE DA ORLA	1.998.351,83			-		-		-		-
5.1	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO VIÁRIA	154.689,76	5,15%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5.2	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO DA ORLA	1.843.662,07	61,43%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEGESTÃO	475.807,24			-		-		-		-
6.1	INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA	475.807,24	15,85%		-		-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			6,09	6,09	39,00	45,10	54,90	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	3.001.041,57	100,00%	182.843,39	182.843,39	1.170.523,04	1.353.366,43	1.647.675,14	3.001.041,57	-	3.001.041,57

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Nº da Operação 1044640-52	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	0	Localidade VILA / BARRINHA / ITAÚNA
-------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Objeto Iluminação Turística da Orla de Saquarema
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		-		-		-
1.1	GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS	138.463,00	4,61%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	24.210,57			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.210,57	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO ELÉTRICO	110.275,45			-		-		-		-
3.1	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	77.406,11	2,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS	32.869,34	1,10%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA EXISTENTE	253.933,48			-		-		-		-
4.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED	253.933,48	8,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E DESTAQUE DA ORLA	1.998.351,83			-		-		-		-
5.1	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO VIÁRIA	154.689,76	5,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO DA ORLA	1.843.662,07	61,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEGESTÃO	475.807,24			-		-		-		-
6.1	INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA	475.807,24	15,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	3.001.041,57	100,00%	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Nº da Operação 1044640-52	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	0	Localidade VILA / BARRINHA / ITAÚNA
-------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Objeto Iluminação Turística da Orla de Saquarema
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		-		-		-
1.1	GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS	138.463,00	4,61%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	24.210,57			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.210,57	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO ELÉTRICO	110.275,45			-		-		-		-
3.1	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	77.406,11	2,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS	32.869,34	1,10%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA EXISTENTE	253.933,48			-		-		-		-
4.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED	253.933,48	8,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E DESTAQUE DA ORLA	1.998.351,83			-		-		-		-
5.1	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO VIÁRIA	154.689,76	5,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO DA ORLA	1.843.662,07	61,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEGESTÃO	475.807,24			-		-		-		-
6.1	INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA	475.807,24	15,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	3.001.041,57	100,00%	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Nº da Operação 1044640-52	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	0	Localidade VILA / BARRINHA / ITAÚNA
-------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Objeto Iluminação Turística da Orla de Saquarema
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		-		-		-
1.1	GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS	138.463,00	4,61%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	24.210,57			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.210,57	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO ELÉTRICO	110.275,45			-		-		-		-
3.1	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	77.406,11	2,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS	32.869,34	1,10%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA EXISTENTE	253.933,48			-		-		-		-
4.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED	253.933,48	8,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E DESTAQUE DA ORLA	1.998.351,83			-		-		-		-
5.1	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO VIÁRIA	154.689,76	5,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO DA ORLA	1.843.662,07	61,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEGESTÃO	475.807,24			-		-		-		-
6.1	INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA	475.807,24	15,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	3.001.041,57	100,00%	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Nº da Operação 1044640-52	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	0	Localidade VILA / BARRINHA / ITAÚNA
-------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Objeto Iluminação Turística da Orla de Saquarema
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		-		-		-
1.1	GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS	138.463,00	4,61%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	24.210,57			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.210,57	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO ELÉTRICO	110.275,45			-		-		-		-
3.1	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	77.406,11	2,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS	32.869,34	1,10%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA EXISTENTE	253.933,48			-		-		-		-
4.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED	253.933,48	8,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E DESTAQUE DA ORLA	1.998.351,83			-		-		-		-
5.1	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO VIÁRIA	154.689,76	5,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO DA ORLA	1.843.662,07	61,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEGESTÃO	475.807,24			-		-		-		-
6.1	INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA	475.807,24	15,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	3.001.041,57	100,00%	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Nº da Operação 1044640-52	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	0	Localidade VILA / BARRINHA / ITAÚNA
-------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Objeto Iluminação Turística da Orla de Saquarema
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		-		-		-
1.1	GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS	138.463,00	4,61%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	24.210,57			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.210,57	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO ELÉTRICO	110.275,45			-		-		-		-
3.1	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	77.406,11	2,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS	32.869,34	1,10%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA EXISTENTE	253.933,48			-		-		-		-
4.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS LED	253.933,48	8,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E DESTAQUE DA ORLA	1.998.351,83			-		-		-		-
5.1	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO VIÁRIA	154.689,76	5,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	IMPLANTAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO DA ORLA	1.843.662,07	61,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEGESTÃO	475.807,24			-		-		-		-
6.1	INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA	475.807,24	15,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	3.001.041,57	100,00%	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57	-	3.001.041,57

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA
 A14927-6

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
 Prefeita