c A ' W A CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

N¢ da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ag&o Municipio/UF Localidade
1044640-52 MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turistica SAQUAREMA/RJ VILA / BARRINHA / ITAUNA |
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA lluminagdo Turistica da Orla de Saquarema ILUMINACAO DA ORLA
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRIGAO RS$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 ADMINISTRACAO LOCAL - - - -
1.1 GESTAO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS 138.463,00 4,61% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 CANTEIRO DE OBRAS 24.210,57 - - - -
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 24.210,57 0,81% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00
IINFRAESTRUTURA DE
3 ALIMENTACAO E ACIONAMENTO 110.275,45 - - - -
ELETRICO
CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA
31 ¢ 77.406,11 2,58% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00
SUBTERRANEA
IMPLANTACAO DE COMANDOS
3.2 . ¢ 32.869,34 1,10% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00
ELETRICOS
4 MELHORIA DA ILUMINACA VIARIA 253.933 48 . . . .
EXISTENTE
SUBSTITUIGAO DE LUMINARIAS
4.1 VAPOR DE SODIO POR 253.933,48 8,46% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

LUMINARIAS LED

IMPLANTACAO DE NOVO SISTEMA
5 DE ILUMINAGAO VIARIO E 1.998.351,83 - - - -
DESTAQUE DA ORLA

IMPLANTAGAO DE NOVA

5.1 - . 154.689,76 5,15% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
ILUMINACAO VIARIA
IMPLANTACAO DE NOVA
52 ? 1.843.662,07 61,43% - 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
ILUMINACAO DA ORLA
6 IMPLANTA};AO DE SOLUCAO DE 475.807,24 . } . .
TELEGESTAO
6.1 IINSTALACAO FISICA E LOGICA 475.807,24 15,85% - - 100,00 100,00 100,00
Total (%): 6,09 6,09 39,00 45,10 54,90 100,00 - 100,00
Total (R$): 3.001.041,57 100,00% 182.843,39 182.843,39 1.170.523,04 1.353.366,43 1.647.675,14 3.001.041,57 - 3.001.041,57
SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018
Local/Data ANA CRISTINA LOPES DE MENDONGA Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
CREA/CAU: A14927-6 Prefeita
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