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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
101767/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.820,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 13.820,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. CANTEIRO  19.290,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. CANTEIRO  19.290,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  30.683,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  30.683,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. BASES E PAVIMENTOS  8.819,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. BASES E PAVIMENTOS  8.819,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  394.189,38 % Período: 0,00% 0,00% 52,61% 47,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  394.189,38 % Período: 0,00% 0,00% 52,61% 47,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. ESTRUTURA  20.937,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. ESTRUTURA  20.937,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS  24.242,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS  24.242,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 40,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 40,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 9.359,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 9.359,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10. PINTURA  3.971,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. PINTURA  3.971,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 24.085,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 11,61% 5,51% 37,75% 34,01% 11,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 56.602,24 26.882,10 184.007,40 165.779,56 54.228,70 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.191,77 3.415,58 23.379,60 21.063,61 6.890,19 - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Infraestrutura Esportiva

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA1047656-21

Total:    R$ 549.440,75

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Infraestrutura Esportiva

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA1047656-21

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 63.794,01 30.297,68 207.387,00 186.843,17 61.118,89 - - - - - - - 

%: 11,61% 17,12% 54,87% 88,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 56.602,24 83.484,34 267.491,74 433.271,30 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.191,77 10.607,35 33.986,95 55.050,56 61.940,75 61.940,75 61.940,75 61.940,75 61.940,75 61.940,75 61.940,75 61.940,75 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.794,01 94.091,69 301.478,69 488.321,86 549.440,75 549.440,75 549.440,75 549.440,75 549.440,75 549.440,75 549.440,75 549.440,75 

Local Responsável Técnico
Nome: ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA
CREA/CAU: CAU A-14927-6

Data ART/RRT: 6203082
terça-feira, 13 de março de 2018

SAQUAREMA/RJ
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