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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - SAMPAIO CORRÊA 613.714,99 % Período: 19,62% 18,72% 17,17% 15,62% 14,86% 14,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 5.639,10 % Período: 98,78% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

98,78% 1,22%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  26.980,06 % Período: 79,70% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 79,70% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  21.421,20 % Período: 33,12% 49,24% 17,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,12% 49,24% 17,64%

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  18.648,30 % Período: 78,25% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 78,25% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35%

1.5. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  52.710,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 26,22% 20,02% 53,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

26,22% 20,02% 53,76%

1.6. ESTRUTURAS  57.167,91 % Período: 79,92% 18,26% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

79,92% 18,26% 1,82%

1.7. ALVENÁRIAS E DIVISÓRIAS  32.974,53 % Período: 7,60% 11,78% 40,31% 40,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,60% 11,78% 40,31% 40,31%

1.8. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 75.781,41 % Período: 0,00% 25,09% 39,77% 21,03% 14,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,09% 39,77% 21,03% 14,11%

1.9. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 83.805,96 % Período: 0,29% 2,34% 6,54% 48,01% 41,80% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,29% 2,34% 6,54% 48,01% 41,80% 1,02%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 70.420,36 % Período: 0,00% 63,51% 36,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

63,51% 36,49%

1.11. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 97.235,44 % Período: 23,85% 23,00% 22,82% 6,69% 23,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,85% 23,00% 22,82% 6,69% 23,64%

1.12. PINTURAS  52.059,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 18.871,02 % Período: 0,00% 0,00% 9,68% 21,94% 53,01% 15,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,68% 21,94% 53,01% 15,37%

%: 19,62% 18,72% 17,17% 15,62% 14,86% 14,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 120.388,75 114.909,19 105.349,19 95.836,78 91.172,91 86.058,17 - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 120.388,75 114.909,19 105.349,19 95.836,78 91.172,91 86.058,17 - - - - - - 

%: 19,62% 38,34% 55,51% 71,12% 85,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 120.388,75 235.297,94 340.647,13 436.483,91 527.656,82 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 120.388,75 235.297,94 340.647,13 436.483,91 527.656,82 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 613.714,99 

Local Responsável Técnico

Nome: SARAH KAROLYNA SERAFIM RAMALHO

CREA/CAU: 2015100658

Data ART/RRT: 

-

Total:    R$ 613.714,99

Item Descrição

segunda-feira, 13 de maio de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - SAMPAIO CORRÊA
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