CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO OBJETO
- CAMPO DE FUTEBOL - SAMPAIO CORREA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - SAMPAIO CORREA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
i, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - SAM  613.714,99 | % Periodo: 19,62% 18,72% 17,17% 15,62% 14,86% 14,02%
|1.1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI 5.639,10 | % Periodo: 98,78% 1,22% |
|
|1.2. CANTEIRO DE OBRA 26.980,06 | % Periodo: 79,70% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% |
PREENCHA ESTA LINHA --> 79,70% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% \
|1.3. MOVIMENTO DE TERRA 21.421,20 | % Periodo: 33,12% 49,24% 17,64% |
|
|1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES 18.648,30 | % Periodo: 78,25% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% |
PREENCHA ESTA LINHA --> 78,25% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% \
|1.5. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 52.710,67 | % Periodo: 26,22% 20,02% 58,76% |
|
|1.6. ESTRUTURAS 57.167,91 | % Periodo: 79,92% 18,26% 1,82% |
|
|1.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 32.974,53 | % Periodo: 7,60% 11,78% 40,31% 40,31% |
|
|1.8. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOSE P  75.781,41 | % Perfodo: 25,09% 39,77% 21,03% 14,11% |
|
|1.9. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 83.805,96 | % Periodo: 0,29% 2,34% 6,54% 48,01% 41,80% 1,02% |
|
[1.10.  INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 70.420,36 | % Periodo: 63,51% 36,49% |
\
|1.11. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME ~ 97.235,44 | % Periodo: 23,85% 23,00% 22,82% 6,69% 23,64% |
\
[1.12. PINTURAS 52.059,03 | % Periodo: 100,00% |
\
[1.13.  APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,  18.871,02 | % Periodo: 9,68% 21,94% 53,01% 15,37% |
L
Total: R$613.714,99 %: 19,62% 18,72% 17,17% 15,62% 14,86% 14,02%
Repasse: | 120.388,75 | 114.909,19 | 105.349,19 | 95.836,78 | 91.172,91 | 86.058,17
Periodo: Contrapartida: - - - - - -
Outros: - - - - - -
Investimento: | 120.388,75 | 114.909,19 | 105.349,19 | 95.836,78 | 91.172,91 | 86.058,17
%: 19,62% 38,34% 55,51% 71,12% 85,98% 100,00%
Repasse: | 120.388,75 | 235.297,94 | 340.647,13 | 436.483,91 | 527.656,82 | 613.714,99
Acumulado: Contrapartida: - - - - - -
Outros: - - - - - -
Investimento: | 120.388,75 | 235.297,94 | 340.647,13 | 436.483,91 | 527.656,82 | 613.714,99
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