PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Jjorge mario jaurequi

@telier metropelitane

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA E DA LAGOINHA - LOTES 2 E 3

R4 - 05.08.2019

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa e Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

lo=MARCO/2.019

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO VALOR PERCENTUAL
1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO 190.734,89 8,07%
2 |PISOS, PAVIMENTAGOES BARRINHA 791.268,31 33,48%
3 |PISOS, PAVIMENTAGOES LAGOINHA 447.647,75 18,94%
4  |ILUMINAGAO PUBLICA BARRINHA 353.554,78 14,96%
5 |ILUMINAGAO PUBLICA LAGOINHA 74.346,83 3,15%
6 [PAISAGISMO BARRINHA 78.972,76 3,34%
7 |PAISAGISMO LAGOINHA 619,00 0,03%
8 |MOBILIARIO URBANO BARRINHA 299.407,21 12,67%
9 |MOBILIARIO URBANO LAGOINHA 89.794,88 3,80%
10 |PERGOLADO - 1 UNIDADE - BARRINHA 37.121,59 1,57%

TOTAL GERAL 2.363.468,00 100,00%

NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAGCAO SCO-RIO

NOTA 2: BDI (26,41%), CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PRECO UNITARIO

NOTA 3: PREGCOS UNITARIOS DESONERADOS, CONFORME LE| 12.844 DE 2.013
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO DIAS
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS | RS 766784 | R$  7.667.84 | R$ 1446283 | R$ 1588944 | R$ 17.316,06 | R$ 17.316,06 | RS 2362567 | R} 2588995 | RS 1946958 | R§  19.464,95 | R$ 1231350 | R$  9.651,17 | R  190.734,89
! E ADMINISTRACAO 4,02% 4,02% 7.58% 8,33% 9,08% 9,08% 12,39% 13,57% 10,21% 10,21% 6.46% 5,06% 100,00%
PISOS, R$ 79.126,83 | R$ 79.126,83 | R$ 118.690,25 | R$ 118.690,25 | RS 118.690,25 | R$ 118.690,25 | RS  79.126,83 | R§  79.126,83 RS  791.268,31

2 PAVIMENTACOES

BARRINHA 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%
PISOS, R$  67.147,16 | R}  67.147,16 | R$ 8952955 | R$ 8952955 | R§  67.147,16 | R$  67.147,16 | R$  447.647,75

3 PAVIMENTACOES
LAGOINHA 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

4 |1LumMINACAO PUBLICA R$ 3535548 | R$ 53.03322 | R 7071096 | R§ 7071096 | RS 7071096 | R$  53.033,22 R$  353.554,78
BARRINHA 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%

5 ILUMINACAO PUBLICA R$ 22.304,05 | R$ 29.738,73 | R$ 22.304,05 R$ 74.346,83
LAGOINHA 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
PAISAGISMO R$ 1579455 | R$  23.691,83 | R§  23.691,83 | R 1579455 R$  78.972,76

6 BARRINHA 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
PAISAGISMO R$ 619,00 | R$ 619,00

4 LAGOINHA 100,00% 100,00%

MOBILIARIO URBANO R$  50.88144 | RS  89.822,16 | RS  89.822,16 | R$  50.88144 RS  209.407,21

8 BARRINHA 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

MOBILIARIO URBANO R$ 2244872 |R$ 3142821 | R$ 3591795 | R§  89.794,88
9 LAGOINHA 25,00% 35,00% 40,00% 100,00%
PERGOLADO - 1 RS 928040 | R§  9.28040 | RS  9.280,40 | R  9.280,40 R$  37.121,59
1% | UNIDADE - BARRINHA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
TOTAL PARCIAL (R$) RS 86.794,67 | RS 86.794,67 | R$ 177.788,95 | R$ 196.893,30 | R$ 215.997,66 | R$ 215.997,66 | RS  300.492,06 | R$  330.81388 | RS 244.817,17 | RS  244.75522 | RS  148.987,47 | R$ 113.33528 | R$ 2.363.468,00
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%) 3.67% 3.67% 7.52% 8,33% 9,14% 9,14% 12,71% 14,00% 10,36% 10,36% 6,30% 4,80% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) | R$ 86.794,67 | RS 173.589,34 | R$ 351.378,20 | R$ 548.271,60 | R$ 764.269,26 | RS 980.266,92 | R$ 1.280.758,98 | RS 1.611.572,85 | R$ 1.856.390,02 | R$ 2.101.14524 | R$ 2.250.132,72 | R$ 2.363.468,00
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1. Canteiro de Obras e Administragcao

lo=MARG0/2.019

ORGCAMENTO ANALITICO
. - CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 85422 |PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00 9,71 1.942,00
SUBTOTAL 1.942,00
2 CANTEIRO DE OBRAS
Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco,
composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com
isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC
21 SCO-RIO com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada unmesl 1200 505.62 6.067 44
’ AD19.15.0050 |3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes ’ ’ ’ U
eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t,
exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel
mensal.(desonerado)
Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto
por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com
SCO-RIO isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5
2.2 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicaol UN.MES| 12,00 492,98 5.915,76
AD19.15.0150 |. ; . . f ; )
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e
peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
23 SINAPI 93214 DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00 5.323.82 5.323.82
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado
SCO-RIO  [(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa,
24 AD19.05.0450 |considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas M2 132,00 36,38 4.802,16
vezes.(desonerado)
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA
25 SINAPI 85424 DE MADEIRA PONTALETEADA M2 1.273,48 30,03 38.242,60
SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
26 AD19.20.0050 [para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) UN 1,00 1.651.95 165195
2.7 SCO-RIO Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.426,81 1.426,81
| AD19.20.0100 gacao p 9 9 publica. : 420, 420,
2.8 |SINAPI 74209/1|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,24 550,23 5.634,35
2.9 |SINAPI 74221/1|SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 530,62 3,67 1.947,37
SUBTOTAL 71.012,26
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA UR 100,00 1.177,81 117.780,63
SUBTOTAL| 117.780,63
TOTAL GERAL 190.734,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA ) J¢ mar Jaurequl

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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R4 - 05.08.2019

MEMORIA DE CALCULO
ITEM| coébpico | DESCRIGAO DO SERVIGO [ UNID. | QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00
Para instalagao do canteiro de obras
Extensao Largura Subtotal
10,00 20,00 200,00

2 CANTEIRO DE OBRAS

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de
SCO-RIO (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar
AD19.15.0050 condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

Meses Quantidade Subtotal
12,00 1,00 12,00

2.1 UN.MES 12,00

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado
SCORIO naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2
2.2 - basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, UN.MES 12,00
AD19.15.0150 . .. . . . - . . . .
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso
aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

Meses Quantidade Total
12,00 1,00 12,00

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO

23 SINAPI93214 £\ ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm),

2.4 SCO-RIO inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 M2 132,00
AD19.05.0450 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
Para cercamento do canteiro
Perimetro Altura Subtotal
60,00 2,20 132,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA
25 SINAPI 85424 PONTALETEADA M2 1.273,48
Barrinha - cercamento da obra - Rua Virginia Marins Pessoa trecho do inicio do lote até a entrada da Lagoinha
Extensao Lados Altura Subtotal
136,42 2,00 1,20 327,40
Lagoinha - cercamento da obra - Extens&o da intervengéo
Extensao Altura Lados Subtotal
394,20 1,20 2,00 946,08

SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de

26 AD19.20.0050 obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) UN 1,00
Para alimentagao do canteiro de obras

2.7 SCO-RIO Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00

’ AD19.20.0100 ’ ’

Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras

2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,24
Localizadas nas extremidades e na esquina da via

8Y 4Y Quant. Placas Subtotal
3,20 1,60 2,00 10,24
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ITEM| coépiGo | DESCRIGAO DO SERVIGO [ UNID. [ QUANT.
2.9 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 530,62
Localizada na via por toda extensao da intervengéo
Barrinha - Rua Virginia Marins Pessoa trecho do inicio do lote até a entrada da Lagoinha
Extensao Subtotal
136,42 136,42
Lagoinha - Extensao da intervencao
Extensao Subtotal
394,20 394,20
3 |ADMINISTRACAO
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UR 100,00
Somatério Mao de Obra B.D.I. Subtotal
R$ 93.176,88 26,41% R$ 117.780,63

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
1,00 13,00 12,00 1,00 76,62

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
2,00 14,00 12,00 1,00 43,91

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
8,00 30,00 12,00 1,00 23,08

Subtotal
R$ 11.952,72

Subtotal
R$ 14.753,76

Subtotal
R$ 66.470,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA E DA LAGOINHA - LOTES 2E 3
LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa e Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

R4 - 05.08.2019

COMPOSIGAO DO BDI - SERVIGOS

BDI Conforme Acérdao TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanizagao

COMPOSICAO DO BDI - OBRA

Bonificagdo 6,50%
ISS 2,50%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
Despesas Financeiras 1,00%
Administragdo Central 3,00%
Seguros / Garantia 1,00%
Riscos 1,00%
BDI TOTAL 26,41%
OBS:
. - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:

(1-E)

DESPESAS FINANCEIRAS |

ADMINISTRAGAO CENTRAL;

= BENEFICIO / LUCRO; |

= RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

m(fo|jo|w|>
|

ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2 - Discriminagédo do BDI

A - Despesas financeiras:

sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B — Administragcdao Central:

sdo as despesas relativas a manutengéo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais como:
instalages do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagédo de imdveis); aquisicdo e manutengdo dos
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com
consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por
estimativa.

C - Beneficio/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneragdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos
custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de inimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, ¢ imposto de competéncia municipal, consoante art.
156, inciso I1I, da Constituicdo Federal. Aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracgao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n°
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%,
sobre a receita operacional bruta.
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