
R4 - 05.08.2019 Io=MARÇO/2.019

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 190.734,89 8,07%

2 PISOS, PAVIMENTAÇÕES BARRINHA 791.268,31 33,48%

3 PISOS, PAVIMENTAÇÕES LAGOINHA 447.647,75 18,94%

4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA BARRINHA 353.554,78 14,96%

5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA LAGOINHA 74.346,83 3,15%

6 PAISAGISMO BARRINHA 78.972,76 3,34%

7 PAISAGISMO LAGOINHA 619,00 0,03%

8 MOBILIÁRIO URBANO BARRINHA 299.407,21 12,67%

9 MOBILIÁRIO URBANO LAGOINHA 89.794,88 3,80%

10 PERGOLADO - 1 UNIDADE - BARRINHA 37.121,59 1,57%

2.363.468,00 100,00%
NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAÇÃO SCO-RIO

NOTA 3: PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013

NOTA 2: BDI (26,41%), CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA E DA LAGOINHA - LOTES 2 E 3

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa e Rua Lagoinha, Saquarema, RJ
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30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 TOTAL

7.667,84R$      7.667,84R$         14.462,83R$      15.889,44R$      17.316,06R$      17.316,06R$      23.625,67R$          25.889,95R$          19.469,58R$         19.464,95R$          12.313,50R$          9.651,17R$           190.734,89R$       

4,02% 4,02% 7,58% 8,33% 9,08% 9,08% 12,39% 13,57% 10,21% 10,21% 6,46% 5,06% 100,00%

79.126,83R$    79.126,83R$       118.690,25R$    118.690,25R$    118.690,25R$    118.690,25R$    79.126,83R$          79.126,83R$          791.268,31R$       

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

67.147,16R$          67.147,16R$          89.529,55R$         89.529,55R$          67.147,16R$          67.147,16R$         447.647,75R$       

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

35.355,48R$      53.033,22R$      70.710,96R$      70.710,96R$      70.710,96R$          53.033,22R$          353.554,78R$       

10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%

22.304,05R$         29.738,73R$          22.304,05R$          74.346,83R$         

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

15.794,55R$          23.691,83R$         23.691,83R$          15.794,55R$          78.972,76R$         

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

619,00R$              619,00R$              

100,00% 100,00%

59.881,44R$          89.822,16R$          89.822,16R$         59.881,44R$          299.407,21R$       

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

22.448,72R$          31.428,21R$          35.917,95R$         89.794,88R$         

25,00% 35,00% 40,00% 100,00%

9.280,40R$        9.280,40R$        9.280,40R$        9.280,40R$        37.121,59R$         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

86.794,67R$    86.794,67R$       177.788,95R$    196.893,30R$    215.997,66R$    215.997,66R$    300.492,06R$        330.813,88R$        244.817,17R$       244.755,22R$        148.987,47R$        113.335,28R$       2.363.468,00R$    

3,67% 3,67% 7,52% 8,33% 9,14% 9,14% 12,71% 14,00% 10,36% 10,36% 6,30% 4,80% 100,00%

86.794,67R$    173.589,34R$     351.378,29R$    548.271,60R$    764.269,26R$    980.266,92R$    1.280.758,98R$     1.611.572,85R$     1.856.390,02R$    2.101.145,24R$     2.250.132,72R$     2.363.468,00R$    TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL PARCIAL (R$)

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)

6
PAISAGISMO 

BARRINHA

9
MOBILIÁRIO URBANO 

LAGOINHA

10
PERGOLADO - 1 

UNIDADE - BARRINHA

1
CANTEIRO DE OBRAS 

E ADMINISTRAÇÃO

2
PISOS, 

PAVIMENTAÇÕES 
BARRINHA

4
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

BARRINHA

3
PISOS, 

PAVIMENTAÇÕES 
LAGOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA E DA LAGOINHA - LOTES 2 E 3

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa e Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

ITEM DISCRIMINAÇÃO
DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

LAGOINHA

8
MOBILIÁRIO URBANO 

BARRINHA

7
PAISAGISMO 

LAGOINHA
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UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00 9,71 1.942,00

SUBTOTAL 1.942,00

2

2.1
SCO-RIO 

AD19.15.0050

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, 
composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com 
isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC 
com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 
3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes 
eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, 
exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel 
mensal.(desonerado)

UN.MÊS 12,00 505,62 6.067,44

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto
por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com
isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5
chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e
peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

UN.MÊS 12,00 492,98 5.915,76

2.3 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00 5.323,82 5.323,82

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado 
(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 
vezes.(desonerado)

M2 132,00 36,38 4.802,16

2.5 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA 
DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 1.273,48 30,03 38.242,60

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

UN 1,00 1.651,95 1.651,95

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.426,81 1.426,81

2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,24 550,23 5.634,35

2.9 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 530,62 3,67 1.947,37

SUBTOTAL 71.012,26

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UR 100,00 1.177,81 117.780,63

SUBTOTAL 117.780,63

190.734,89 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL GERAL

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA E DA LAGOINHA - LOTES 2 E 3

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa e Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1. Canteiro de Obras e Administração
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1
1.1 SINAPI 85422 M2 200,00

Extensão Largura Subtotal
10,00 20,00 200,00

2

2.1
SCO-RIO 

AD19.15.0050
UN.MÊS 12,00

Meses Quantidade Subtotal
12,00 1,00 12,00

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150
UN.MÊS 12,00

Meses Quantidade Total
12,00 1,00 12,00

2.3 SINAPI 93214 UN 1,00

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450
M2 132,00

Perímetro Altura Subtotal
60,00 2,20 132,00

2.5 SINAPI 85424 M2 1.273,48

Extensão Lados Altura Subtotal
136,42 2,00 1,20 327,40

Extensão Altura Lados Subtotal
394,20 1,20 2,00 946,08

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
UN 1,00

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
UN 1,00

2.8 SINAPI 74209/1 M2 10,24

8Y 4Y Quant. Placas Subtotal

3,20 1,60 2,00 10,24
 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), 
inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 
vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

Barrinha - cercamento da obra - Rua Virgínia Marins Pessoa trecho do início do lote até a entrada da Lagoinha

Lagoinha - cercamento da obra - Extensão da intervenção

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado 
naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 
basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, 
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso 
aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de 
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)

Para alimentação do canteiro de obras

Localizadas nas extremidades e na esquina da via
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
Para instalação do canteiro de obras

Para cercamento do canteiro

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA E DA LAGOINHA - LOTES 2 E 3

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa e Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1. Canteiro de Obras e Administração

CANTEIRO DE OBRAS
Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de 
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar 
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das 
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive 
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.9 SINAPI 74221/1 M 530,62

Extensão Subtotal
136,42 136,42

Extensão Subtotal
394,20 394,20

3
3.1 UR 100,00

B.D.I. Subtotal
26,41% R$ 117.780,63

90777

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

1,00 13,00 12,00 1,00 76,62 R$ 11.952,72

90780

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

2,00 14,00 12,00 1,00 43,91 R$ 14.753,76

88326

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

8,00 30,00 12,00 1,00 23,08 R$ 66.470,40

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Barrinha - Rua Virgínia Marins Pessoa trecho do início do lote até a entrada da Lagoinha

Lagoinha - Extensão da intervenção

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Localizada na via por toda extensão da intervenção
SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Somatório Mão de Obra

R$ 93.176,88

ADMINISTRAÇÃO 

Page 5 of 6



R4 - 05.08.2019

6,50%

2,50%

0,65%

3,00%

4,50%

1,00%

3,00%

1,00%

1,00%

26,41%
OBS:

- A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2

Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa e Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA E DA LAGOINHA - LOTES 2 E 3

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA

Bonificação

BDI Conforme Acórdão TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanização

Seguros / Garantia

ISS

PIS

COFINS

CPRB

Despesas Financeiras

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos 
custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 
mensuradas no seu conjunto.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo 
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B – Administração Central: 

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: 
instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos 
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas 
(secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com 
consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por 
estimativa.

(1 – E)

 C – Benefício/Lucro: 

BDI TOTAL

1

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%, 
sobre a receita operacional bruta.

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 
156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
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