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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. REFORMA DO CAMIS (CENTRO DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL DE SAQUAREMA) 1.114.756,87 % Período: 16,58% 13,63% 12,98% 13,01% 13,44% 12,53% 10,20% 7,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 5.403,05 % Período: 79,68% 7,58% 8,14% 4,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
79,68% 7,58% 8,14% 4,60%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  28.856,55 % Período: 87,05% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 87,05% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  75.947,17 % Período: 36,80% 21,64% 0,00% 7,33% 34,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36,80% 21,64% 7,33% 34,23%

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES    8.934,30 % Período: 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 52,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 52,75%

1.5. BASES E PAVIMENTOS  27.350,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  7.472,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. ESTRUTURAS  285.008,34 % Período: 44,49% 20,04% 22,94% 11,75% 0,54% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 44,49% 20,04% 22,94% 11,75% 0,54% 0,24%

1.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  65.653,34 % Período: 0,00% 72,42% 0,00% 27,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
72,42% 27,58%

1.9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 165.981,40 % Período: 0,00% 3,01% 9,47% 39,76% 31,39% 16,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,01% 9,47% 39,76% 31,39% 16,37%

1.10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS  143.046,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,54% 66,92% 18,67% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13,54% 66,92% 18,67% 0,87%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 129.187,15 % Período: 0,00% 18,85% 48,01% 15,85% 17,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18,85% 48,01% 15,85% 17,29%

1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 54.535,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,62% 27,40% 45,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26,62% 27,40% 45,98%

1.13. PINTURAS  64.758,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,40% 28,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
71,40% 28,60%

1.14. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 52.621,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,39% 0,00% 27,65% 47,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24,39% 27,65% 47,96%

%: 16,58% 13,63% 12,98% 13,01% 13,44% 12,53% 10,20% 7,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 184.776,61 151.991,07 144.698,82 145.018,42 149.831,06 139.661,66 113.706,41 85.072,82 - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 184.776,61 151.991,07 144.698,82 145.018,42 149.831,06 139.661,66 113.706,41 85.072,82 - - - - 

%: 16,58% 30,21% 43,19% 56,20% 69,64% 82,17% 92,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 184.776,61 336.767,68 481.466,50 626.484,92 776.315,98 915.977,64 1.029.684,05 1.114.756,87 1.114.756,87 1.114.756,87 1.114.756,87 1.114.756,87 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 184.776,61 336.767,68 481.466,50 626.484,92 776.315,98 915.977,64 1.029.684,05 1.114.756,87 1.114.756,87 1.114.756,87 1.114.756,87 1.114.756,87 
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 Valor (R$) Parcelas:

T UBS JARDIM IPITANGAS
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0

Total:    R$ 1.114.756,87
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