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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00

1. REFORMA DA PRAÇA DO BEM-ESTAR  297.514,47 % Período: 25,54% 60,66% 13,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 72,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  4.358,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  3.744,94 % Período: 78,50% 21,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

78,50% 21,50%

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  20.372,02 % Período: 79,10% 10,45% 10,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

79,10% 10,45% 10,45%

1.5. ESTRUTURAS  20.019,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  5.836,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 63.270,00 % Período: 21,11% 78,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21,11% 78,89%

1.8. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 112.320,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 12.728,60 % Período: 14,69% 44,47% 40,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,69% 44,47% 40,84%

1.10. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 33.206,06 % Período: 18,80% 0,00% 81,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18,80% 81,20%

1.11. PINTURAS  13.791,10 % Período: 52,14% 47,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52,14% 47,86%

1.12. APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 7.793,01 % Período: 48,87% 39,20% 11,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

48,87% 39,20% 11,93%

%: 25,54% 60,66% 13,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 75.973,01 180.484,30 41.057,16 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.973,01 180.484,30 41.057,16 - - - - - - - - - 

%: 25,54% 86,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 75.973,01 256.457,31 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.973,01 256.457,31 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 297.514,47 

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Cristina Lopes de Mendonça

CREA/CAU: A14927-6

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 297.514,47

Item Descrição

quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA  DA PRAÇA DO BEM ESTAR

 Valor (R$) Parcelas:

T REFORMA DA PRAÇA DO BEM ESTAR

SAQUAREMA
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