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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAIA DA VILA 1.952.800,13 % Período: 10,61% 11,79% 13,89% 14,66% 15,18% 16,90% 16,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 8.162,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  297.039,72 % Período: 14,28% 14,28% 14,28% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,28% 14,28% 14,28% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

1.3. CANTEIRO DE OBRA  114.438,27 % Período: 66,58% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 10,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 66,58% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 10,02%

1.4. MOVIMENTO DE TERRA  48.643,52 % Período: 17,74% 6,16% 0,00% 56,01% 0,00% 13,50% 6,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17,74% 6,16% 56,01% 13,50% 6,59%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  9.852,56 % Período: 0,00% 3,49% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 85,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,49% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 85,23%

1.6. BASES E PAVIMENTOS  38.725,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. ESTRUTURAS  198.912,65 % Período: 19,09% 35,92% 34,19% 10,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19,09% 35,92% 34,19% 10,80%

1.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  53.987,12 % Período: 13,95% 39,74% 0,00% 32,65% 13,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,95% 39,74% 32,65% 13,66%

1.9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 226.309,32 % Período: 0,00% 9,96% 27,61% 27,52% 25,01% 4,69% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,96% 27,61% 27,52% 25,01% 4,69% 5,21%

1.10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 186.724,53 % Período: 0,00% 0,00% 5,15% 10,52% 48,10% 14,44% 21,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 5,15% 10,52% 48,10% 14,44% 21,79%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 305.378,40 % Período: 8,60% 14,78% 8,05% 6,76% 12,98% 35,81% 13,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,60% 14,78% 8,05% 6,76% 12,98% 35,81% 13,02%

1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 253.952,32 % Período: 0,00% 0,97% 11,31% 15,98% 8,46% 31,64% 31,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,97% 11,31% 15,98% 8,46% 31,64% 31,64%

1.13. PINTURAS  58.457,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,44% 64,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,44% 64,56%

1.14. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 152.216,35 % Período: 0,00% 10,61% 19,50% 18,86% 21,93% 18,03% 11,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,61% 19,50% 18,86% 21,93% 18,03% 11,07%

%: 10,61% 11,79% 13,89% 14,66% 15,18% 16,90% 16,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 207.168,10 230.306,01 271.146,54 286.292,03 296.373,16 330.092,74 331.421,55 - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 207.168,10 230.306,01 271.146,54 286.292,03 296.373,16 330.092,74 331.421,55 - - - - - 

%: 10,61% 22,40% 36,29% 50,95% 66,12% 83,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 207.168,10 437.474,11 708.620,65 994.912,68 1.291.285,84 1.621.378,58 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 207.168,10 437.474,11 708.620,65 994.912,68 1.291.285,84 1.621.378,58 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 1.952.800,13 
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