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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

1. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM IPITANGAS 1.664.319,01 % Período: 7,93% 10,06% 10,37% 11,33% 11,45% 11,31% 10,43% 10,16% 9,79% 7,17% 0,00% 0,00%

1.1. PROJETO EXECUTIVO  6.153,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 2.112,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  128.474,99 % Período: 8,00% 10,00% 10,27% 11,33% 11,33% 11,39% 10,60% 10,27% 9,94% 6,87% 0,00% 0,00%

8,00% 10,00% 10,27% 11,33% 11,33% 11,39% 10,60% 10,27% 9,94% 6,87%

1.4. CANTEIRO DE OBRA  93.688,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. MOVIMENTO DE TERRA  76.728,89 % Período: 2,55% 49,43% 13,45% 17,14% 10,85% 3,97% 0,00% 0,00% 0,00% 2,61% 0,00% 0,00%

2,55% 49,43% 13,45% 17,14% 10,85% 3,97% 2,61%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES    73.710,26 % Período: 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 15,76% 0,00% 0,00%

9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 15,76%

1.7. BASES E PAVIMENTOS  34.309,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,76% 75,24% 0,00% 0,00%

24,76% 75,24%

1.8. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  7.092,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. ESTRUTURAS  377.757,75 % Período: 0,04% 29,07% 29,38% 13,08% 27,64% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 0,04% 29,07% 29,38% 13,08% 27,64% 0,54% 0,25%

1.10. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  68.852,89 % Período: 0,00% 0,00% 4,39% 88,79% 6,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,39% 88,79% 6,82%

1.11. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 218.113,63 % Período: 0,00% 0,00% 4,07% 1,30% 1,07% 11,54% 59,95% 15,70% 0,00% 6,37% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 4,07% 1,30% 1,07% 11,54% 59,95% 15,70% 6,37%

1.12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS  166.209,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,04% 40,57% 47,07% 6,32% 0,00% 0,00%

6,04% 40,57% 47,07% 6,32%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 159.644,49 % Período: 6,70% 0,00% 11,86% 18,71% 19,17% 31,47% 7,68% 0,00% 3,38% 1,03% 0,00% 0,00%

6,70% 11,86% 18,71% 19,17% 31,47% 7,68% 3,38% 1,03%

1.14. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO 39.710,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,93% 11,50% 12,31% 0,81% 0,00% 62,95% 11,50% 0,00% 0,00% 0,00%

0,93% 11,50% 12,31% 0,81% 62,95% 11,50%

1.15. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 91.431,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 6,15% 0,00% 93,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,15% 93,85%

1.16. PINTURAS  69.057,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,44% 67,56% 0,00% 0,00% 0,00%

32,44% 67,56%

1.17. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 51.270,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 26,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,11% 0,00% 0,00%

0,99% 26,90% 72,11%

%: 7,93% 10,06% 10,37% 11,33% 11,45% 11,31% 10,43% 10,16% 9,79% 7,17% 0,00% 0,00%

Repasse: 131.935,55 167.488,05 172.601,93 188.554,28 190.506,50 188.158,81 173.576,53 169.168,94 163.017,77 119.310,65 - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 131.935,55 167.488,05 172.601,93 188.554,28 190.506,50 188.158,81 173.576,53 169.168,94 163.017,77 119.310,65 - - 

%: 7,93% 17,99% 28,36% 39,69% 51,14% 62,44% 72,87% 83,04% 92,83% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 131.935,55 299.423,60 472.025,53 660.579,81 851.086,31 1.039.245,12 1.212.821,65 1.381.990,59 1.545.008,36 1.664.319,01 1.664.319,01 1.664.319,01 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 131.935,55 299.423,60 472.025,53 660.579,81 851.086,31 1.039.245,12 1.212.821,65 1.381.990,59 1.545.008,36 1.664.319,01 1.664.319,01 1.664.319,01 

Local Responsável Técnico

Nome: Graziela Alves de Araújo

CREA/CAU: 2015121104

Data ART/RRT: -

Grau de Sigilo

- CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPITANGAST UBS JARDIM IPITANGAS

Parcelas:

quinta-feira, 10 de junho de 2021

SAQUAREMA

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 1.664.319,01
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