
OBRA: CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO
LOCAL: Município de Saquarema - RJ

PRAZO: 12 I0: EMOP - 07/2021
SINAPI - 07/2021

CRONOGRAMA DNIT - 01/2021

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC
01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 21.757.567,85R$          88,3155% 7,3596% 7,3596% 7,3596% 14,7193% 7,3596% 22,0789% 7,3596% 29,4385% 7,3596% 36,7981% 7,3596% 44,1578%
19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 466.888,32R$               1,8951% 0,1579% 0,1579% 0,1579% 0,3159% 0,1579% 0,4738% 0,1579% 0,6317% 0,1579% 0,7896% 0,1579% 0,9476%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.411.719,98R$            9,7893% 0,8158% 0,8158% 0,8158% 1,6316% 0,8158% 2,4473% 0,8158% 3,2631% 0,8158% 4,0789% 0,8158% 4,8947%

2.053.012,63R$     2.053.012,63R$      2.053.012,87R$     4.106.025,50R$      2.053.012,90R$     6.159.038,40R$       2.053.012,92R$     8.212.051,32R$        2.053.012,95R$     10.265.064,26R$    2.053.012,95R$     12.318.077,21R$    

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC
7,3596% 51,5174% 7,3596% 58,8770% 7,3596% 66,2366% 7,3596% 73,5963% 7,3597% 80,9559% 7,3597% 88,3156%
0,1579% 1,1055% 0,1579% 1,2634% 0,1579% 1,4213% 0,1579% 1,5793% 0,1579% 1,7372% 0,1579% 1,8951%
0,8158% 5,7104% 0,8158% 6,5262% 0,8158% 7,3420% 0,8158% 8,1578% 0,8158% 8,9735% 0,8158% 9,7893%

2.053.012,95R$     14.371.090,16R$    2.053.012,95R$     16.424.103,10R$    2.053.013,19R$     18.477.116,30R$     2.053.013,22R$     20.530.129,51R$      2.053.019,35R$     22.583.148,87R$    2.053.027,28R$     24.636.176,15R$    

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

8,3333%
TOTAL DO ORÇAMENTO 24.636.176,15R$          100,0000%

8,3333% 8,3333% 8,3333% 16,6667% 8,3333% 25,0000% 8,3333% 33,3333%

MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

41,6666% 8,3333% 50,0000%

8,3333% 58,3333% 8,3333% 66,6666% 8,3333% 74,9999% 8,3333% 83,3333% 8,3334% 91,6666% 8,3334% 100,0000%


