
OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA AVENIDA LITORÂNEA

LOCAL: AVENIDA LITORÂNEA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 18 MESES

CRONOGRAMA I0:
EMOP/SINAPI/SCO - 

07/2021

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC
01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.884.218,78R$              5,6268% 28,4871% 28,4871% 28,4871% 56,9742% 3,5245% 60,4987% 3,5977% 64,0964% 3,5977% 67,6941% 3,5977% 71,2917% 3,5977% 74,8894% 3,5977% 78,4871%
02 CANTEIRO DE OBRA 1.502.000,71R$              4,4854% 44,5559% 44,5559% 44,0492% 88,6050% 0,8383% 89,4433% 0,8383% 90,2816% 0,8355% 91,1172% 0,7445% 91,8617% 0,6782% 92,5399% 0,6782% 93,2181%
03 MOVIMENTO DE TERRA 1.015.144,93R$              3,0315% 0,0000% 0,0000% 2,1260% 2,1260% 7,5314% 9,6574% 10,0645% 19,7219% 10,7176% 30,4395% 10,7176% 41,1572% 9,3667% 50,5239% 9,3667% 59,8907%
04 TRANSPORTES 1.882.838,83R$              5,6227% 0,2170% 0,2170% 6,8254% 7,0423% 6,7467% 13,7890% 6,6103% 20,3994% 6,6103% 27,0097% 6,6103% 33,6200% 6,6103% 40,2304% 6,6103% 46,8407%
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.129.910,38R$              6,3605% 0,0000% 0,0000% 1,1083% 1,1083% 1,5993% 2,7076% 1,5993% 4,3070% 1,5993% 5,9063% 1,5993% 7,5056% 1,5993% 9,1050% 1,5993% 10,7043%
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 3.782.297,64R$              11,2951% 0,0122% 0,0122% 15,4083% 15,4205% 18,2593% 33,6798% 18,2593% 51,9391% 17,6902% 69,6292% 2,8632% 72,4924% 2,8632% 75,3555% 2,8632% 78,2187%
08 BASES E PAVIMENTOS 3.978.848,57R$              11,8821% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 2,0615% 2,0615% 3,3181% 5,3796% 3,7097% 9,0893% 3,7097% 12,7989% 5,6134% 18,4124%
09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 2.903.836,46R$              8,6717% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 4,5431% 4,5431% 7,3291% 11,8722% 7,3291% 19,2013%
11 ESTRUTURAS 1.573.612,38R$              4,6993% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,5533% 0,5533% 0,5533% 1,1067% 0,5533% 1,6600% 0,5533% 2,2134% 0,5533% 2,7667% 0,5533% 3,3200%
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.324,48R$                      0,0069% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 3.090.120,40R$              9,2280% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0070% 0,0070% 0,0070% 0,0140% 9,0896% 9,1036%

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS
1.877.041,58R$              5,6054% 0,0000% 0,0000% 0,9788% 0,9788% 0,9788% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576%

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
303.427,55R$                 0,9061% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 226.189,26R$                 0,6754% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 7,6923% 7,6923% 7,6923% 15,3846% 7,6923% 23,0769%
17 PINTURAS 214.836,80R$                 0,6415% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
17.523,33R$                    0,0523% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 7,6923% 7,6923% 7,6923% 15,3846% 7,6923% 23,0769% 7,6923% 30,7692% 7,6923% 38,4615%

19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 191.714,97R$                 0,5725% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,2584% 0,2584% 0,2584% 0,5169% 7,6525% 8,1694% 7,6525% 15,8220% 7,6525% 23,4745%
20 CUSTOS RODOVIÁRIOS 2.344.827,61R$              7,0024% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,3367% 5,3367% 6,7617% 12,0984% 6,7617% 18,8600% 6,7617% 25,6217% 6,7617% 32,3834% 6,7617% 39,1450%
21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.866.606,36R$              5,5742% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,8782% 1,8782% 1,8782% 3,7564% 7,4034% 11,1598% 7,4034% 18,5631% 7,4034% 25,9665%

EDIFICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , 

ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE)
976.449,09R$                 2,9159% 1,3669% 1,3669% 1,7298% 3,0966% 6,0597% 9,1563% 11,3434% 20,4997% 12,4823% 32,9820% 12,1514% 45,1334% 9,4299% 54,5633% 3,6133% 58,1766%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.722.246,00R$              5,1431% 5,5556% 5,5556% 5,5556% 11,1111% 5,5556% 16,6667% 5,5556% 22,2222% 5,5556% 27,7778% 5,5556% 33,3333% 5,5556% 38,8889% 5,5556% 44,4444%

1.319.562,72R$    1.319.562,72R$            2.085.806,93R$               3.405.369,65R$            1.314.235,04R$             4.719.604,69R$            1.524.320,75R$     6.243.925,43R$                1.570.504,51R$           7.814.429,95R$                1.287.531,40R$           9.101.961,35R$        1.327.147,27R$               10.429.108,62R$       1.626.764,10R$   12.055.872,73R$         

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC

01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3,5977% 82,0848% 3,5977% 85,6825% 3,5977% 89,2802% 3,5977% 92,8779% 3,5977% 96,4755% 3,5245% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
02 CANTEIRO DE OBRA 0,6782% 93,8963% 0,6782% 94,5745% 0,6782% 95,2527% 0,6782% 95,9308% 0,6782% 96,6090% 0,6782% 97,2872% 0,6782% 97,9654% 0,6782% 98,6436% 0,6782% 99,3218%
03 MOVIMENTO DE TERRA 9,3667% 69,2574% 7,2408% 76,4982% 6,6432% 83,1414% 6,4330% 89,5744% 5,7798% 95,3542% 2,3229% 97,6771% 2,3229% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
04 TRANSPORTES 6,6103% 53,4510% 6,6103% 60,0614% 6,6103% 66,6717% 6,6103% 73,2821% 6,6103% 79,8924% 6,6103% 86,5027% 6,6103% 93,1131% 6,6103% 99,7234% 0,1383% 99,8617%
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,5993% 12,3037% 1,5993% 13,9030% 1,5993% 15,5024% 1,1083% 16,6106% 14,2677% 30,8783% 14,2677% 45,1459% 14,2677% 59,4136% 14,2677% 73,6812% 13,1594% 86,8406%
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 3,2196% 81,4383% 3,2196% 84,6579% 3,2196% 87,8775% 3,2196% 91,0971% 2,4040% 93,5010% 2,4040% 95,9050% 2,0475% 97,9525% 2,0475% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
08 BASES E PAVIMENTOS 8,7280% 27,1404% 8,7280% 35,8684% 8,7280% 44,5965% 8,7280% 53,3245% 8,5054% 61,8299% 8,5054% 70,3353% 8,5054% 78,8406% 8,5054% 87,3460% 8,5054% 95,8514%
09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 8,2226% 27,4239% 8,2226% 35,6464% 8,7960% 44,4424% 9,4944% 53,9368% 9,4944% 63,4313% 9,4944% 72,9257% 9,4944% 82,4201% 5,8600% 88,2801% 5,8600% 94,1400%
11 ESTRUTURAS 10,0000% 13,3200% 10,0000% 23,3200% 10,0000% 33,3200% 10,0000% 43,3200% 9,4467% 52,7667% 9,4467% 62,2134% 9,4467% 71,6600% 9,4467% 81,1067% 9,4467% 90,5533%
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 12,5000% 12,5000% 12,5000% 25,0000% 12,5000% 37,5000% 12,5000% 50,0000% 12,5000% 62,5000% 12,5000% 75,0000% 12,5000% 87,5000%

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 9,0896% 18,1932% 9,0896% 27,2829% 9,0896% 36,3725% 9,0896% 45,4622% 9,0896% 54,5518% 9,0896% 63,6414% 9,0896% 72,7311% 9,0896% 81,8207% 9,0896% 90,9104%

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS
9,8042% 11,7618% 9,8042% 21,5661% 9,8042% 31,3703% 9,8042% 41,1745% 9,8042% 50,9788% 9,8042% 60,7830% 9,8042% 70,5873% 9,8042% 80,3915% 9,8042% 90,1958%

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667%

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 7,6923% 30,7692% 7,6923% 38,4615% 7,6923% 46,1538% 7,6923% 53,8462% 7,6923% 61,5385% 7,6923% 69,2308% 7,6923% 76,9231% 7,6923% 84,6154% 7,6923% 92,3077%

17 PINTURAS 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 25,0000% 25,0000% 25,0000% 50,0000% 25,0000% 75,0000% 25,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
7,6923% 46,1538% 7,6923% 53,8462% 7,6923% 61,5385% 7,6923% 69,2308% 7,6923% 76,9231% 7,6923% 84,6154% 7,6923% 92,3077% 7,6923% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

19 CUSTOS RODOVIÁRIOS 7,6525% 31,1271% 7,6525% 38,7796% 7,6525% 46,4322% 7,6525% 54,0847% 7,6525% 61,7373% 7,6525% 69,3898% 7,6525% 77,0424% 7,6525% 84,6949% 7,6525% 92,3475%
20 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6,7617% 45,9067% 6,7617% 52,6684% 6,7617% 59,4300% 6,7617% 66,1917% 6,7617% 72,9533% 6,7617% 79,7150% 6,7617% 86,4767% 6,7617% 93,2383% 6,7617% 100,0000%
21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7,4034% 33,3698% 7,4034% 40,7732% 7,4034% 48,1765% 7,4034% 55,5799% 7,4034% 62,9832% 7,4034% 70,3866% 7,4034% 77,7899% 7,4034% 85,1933% 7,4034% 92,5966%

EDIFICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , 

ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE)
3,6133% 61,7898% 5,6908% 67,4806% 5,1411% 72,6217% 10,5629% 83,1846% 5,4218% 88,6064% 5,4218% 94,0282% 0,0280% 94,0562% 1,9906% 96,0468% 1,9906% 98,0374%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,5556% 50,0000% 5,5556% 55,5556% 5,5556% 61,1111% 5,5556% 66,6667% 5,5556% 72,2222% 5,5556% 77,7778% 5,5556% 83,3333% 5,5556% 88,8889% 5,5556% 94,4444%

2.122.800,16R$          14.178.672,89R$         2.121.504,45R$    16.300.177,33R$          2.127.012,06R$               18.427.189,39R$          2.187.641,24R$             20.614.830,64R$          2.416.386,67R$     23.031.217,31R$              2.379.913,78R$           25.411.131,09R$              2.247.355,71R$           27.658.486,79R$      2.238.542,48R$               29.897.029,27R$       1.960.579,51R$   31.857.608,78R$         

% % AC
01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 0,0000% 100,0000%
02 CANTEIRO DE OBRA 0,6782% 100,0000%
03 MOVIMENTO DE TERRA 0,0000% 100,0000%
04 TRANSPORTES 0,1383% 100,0000%
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,1594% 100,0000%
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 0,0000% 100,0000%
08 BASES E PAVIMENTOS 4,1486% 100,0000%
09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 5,8600% 100,0000%
11 ESTRUTURAS 9,4467% 100,0000%
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 12,5000% 100,0000%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 9,0896% 100,0000%

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS
9,8042% 100,0000%

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
33,3333% 100,0000%

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 7,6923% 100,0000%

17 PINTURAS 0,0000% 100,0000%

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
0,0000% 100,0000%

19
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
7,6525% 100,0000%

20 CUSTOS RODOVIÁRIOS 0,0000% 100,0000%

21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7,4034% 100,0000%

EDIFICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , 

ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE)
1,9626% 100,0000%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,5556% 100,0000%

1.628.407,33R$          33.486.016,11R$         

CATEGORIA DESCRIÇÃO

48,6776%6,3355%42,3421%6,3394%

MÊS 18

4,8629% 100,0000%

MÊS 6

MÊS 10

MÊS 2 MÊS 4

23,3364%

MÊS 3

6,2289% 10,1695% 3,9247%

CATEGORIA DESCRIÇÃO

TOTAL DO ORÇAMENTO
3,9406% 3,9406%

MÊS 9

33.486.016,11R$            100,0000%
4,5521% 18,6464% 4,6900% 27,1814%14,0943%

MÊS 5
CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %

MÊS 1

6,3519% 55,0295%

MÊS 12

6,5330% 61,5625%

MÊS 11 MÊS 13

7,2161% 68,7786%

MÊS 14

7,1072% 75,8858%

MÊS 15

6,7113% 82,5971%

MÊS 7

3,9633% 31,1447%

MÊS 16

6,6850% 89,2821%

3,8450%

MÊS 8

4,8580% 36,0027%

MÊS 17

5,8549% 95,1371%
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