



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos

ANEXO VI - A - PLANILHAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO																	Ref.	fev/22
																	BDI	26,17%
ITEM	ITEM	UNID. DE MEDIÇÃO	PRAZO (MESES)	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
1	VARRIÇÃO MANUAL DE LOGRADOUROS	HA	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	11.408.800,65
				Financeiro	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	950.733,39	10.882.115,38		
2	LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO	KM	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	727.341,12
				Financeiro	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	60.611,76	703.169,28		
3	PINTURA DE MEIOS FIOS	M	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	2.401.677,89
				Financeiro	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	200.139,82	2.304.312,57		
4	LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	HA	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	1.624.187,28
				Financeiro	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	135.348,94	4.750.866,76		
5	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA RALOS	H	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	555.878,40
				Financeiro	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	46.323,20	585.720,96		
6	CAPINAÇÃO E RASPAGEM MANUAL	M2	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	2.637.640,66
				Financeiro	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	219.803,39	2.551.863,73		
7	ROÇADA MECANICA	M2	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	7.925.254,92
				Financeiro	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	660.437,91	7.647.175,80		
8	REMOÇÃO MANUAL	H	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	2.355.344,64
				Financeiro	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	196.278,72	2.276.651,52		
9	REMOÇÃO MECÂNICA	H	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	5.183.038,08
				Financeiro	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	431.919,84	5.035.747,20		
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	906.082,44
				Financeiro	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	75.506,87	956.843,16		
TOTAL				Mensal	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	2.977.103,84	VALOR TOTAL	35.725.246,08
				Acumulado	2.977.103,84	5.954.207,68	8.931.311,52	11.908.415,36	14.885.519,20	17.862.623,04	20.839.726,88	23.816.830,72	26.793.934,56	29.771.038,40	32.748.142,24	35.725.246,08		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO																	Ref.	fev/22
																	BDI	20,09%
ITEM	ITEM	UNID. DE MEDICÃO	PRAZO (MESES)	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
1	VARRIÇÃO MANUAL DE LOGRADOUROS	HA	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	10.761.908,49
				Financeiro	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	906.842,95	10.882.115,38		
2	LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO	KM	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	703.169,28
				Financeiro	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	58.597,44	703.169,28		
3	PINTURA DE MEIOS FIOS	M	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	2.271.857,46
				Financeiro	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	192.026,05	2.304.312,57		
4	LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	HA	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	1.982.802,96
				Financeiro	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	165.278,71	4.750.866,76		
5	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA RALOS	H	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	585.720,96
				Financeiro	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	48.810,08	585.720,96		
6	CAPINAÇÃO E RASPAGEM MANUAL	M2	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	2.508.975,27
				Financeiro	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	212.655,31	2.551.863,73		
7	ROÇADA MECANICA	M2	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	7.508.136,24
				Financeiro	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	637.264,65	7.647.175,80		
8	REMOÇÃO MANUAL	H	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	2.276.376,96
				Financeiro	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	189.720,96	2.276.651,52		
9	REMOÇÃO MECÂNICA	H	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	5.035.493,76
				Financeiro	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	419.645,60	5.035.747,20		
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	1.144.876,56
				Financeiro	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	79.736,93	956.843,16		
TOTAL				Mensal	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	2.910.578,68	VALOR TOTAL	34.926.944,12
				Acumulado	2.910.578,68	5.821.157,35	8.731.736,03	11.642.314,71	14.552.893,38	17.463.472,06	20.374.050,74	23.284.629,41	26.195.208,09	29.105.786,77	32.016.365,44	34.926.944,12		