
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022 BDI 1: 26,97%

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 BDI 2: 20,25%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 PRAZO: 8 MESES

% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0 CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES 268.523,26R$          6,9815% 92,9131% 92,9131% 1,0124% 93,9255% 1,0124% 94,9379% 1,0124% 95,9503%
1.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 268.523,26R$          6,9815% 92,9131% 92,9131% 1,0124% 93,9255% 1,0124% 94,9379% 1,0124% 95,9503%
2.0 UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1 1.410.305,76R$       36,6676% 2,6774% 2,6774% 9,0094% 11,6868% 13,3404% 25,0272% 17,8933% 42,9205%
2.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 8.282,05R$               0,2153% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 32.332,07R$            0,8406% 0,0000% 0,0000% 9,8081% 9,8081% 37,0736% 46,8817% 28,4514% 75,3331%
2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 95.025,63R$            2,4706% 31,0206% 31,0206% 7,7613% 38,7819% 7,7613% 46,5432% 7,7613% 54,3045%
2.4 ESTRUTURAS 57.880,63R$            1,5049% 0,0000% 0,0000% 30,9653% 30,9653% 28,2453% 59,2106% 0,0000% 59,2106%
2.5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 8.118,78R$               0,2111% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 230.338,55R$          5,9887% 0,0000% 0,0000% 4,6011% 4,6011% 0,0000% 4,6011% 65,2381% 69,8391%
2.7 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 231.567,93R$          6,0207% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 284.173,14R$          7,3884% 0,0000% 0,0000% 28,1073% 28,1073% 52,3241% 80,4314% 0,0000% 80,4314%
2.9 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 128.681,30R$          3,3457% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 59,6892% 59,6892%

2.10 PINTURAS 154.302,15R$          4,0118% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,6374% 5,6374%
2.11 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 179.603,53R$          4,6696% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 2,0819% 2,0819% 0,0000% 2,0819%
3.0 UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2 1.741.493,24R$       45,2784% 1,5576% 1,5576% 8,2492% 9,8068% 13,4773% 23,2841% 14,2697% 37,5538%
3.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 8.282,05R$               0,2153% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.2 MOVIMENTO DE TERRA 29.794,19R$            0,7746% 0,0000% 0,0000% 47,3841% 47,3841% 28,5166% 75,9007% 0,0000% 75,9007%
3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 84.519,11R$            2,1975% 22,2942% 22,2942% 8,7261% 31,0204% 8,7261% 39,7465% 8,7261% 48,4726%
3.4 ESTRUTURAS 190.074,98R$          4,9419% 0,0000% 0,0000% 64,2730% 64,2730% 23,2439% 87,5169% 0,0000% 87,5169%
3.5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 42.193,57R$            1,0970% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 50,3858% 50,3858% 49,6142% 100,0000%
3.6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 394.391,69R$          10,2541% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 24,3194% 24,3194%
3.7 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 254.331,09R$          6,6125% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 279.305,22R$          7,2619% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 53,5813% 53,5813% 13,8829% 67,4642%
3.9 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 128.681,30R$          3,3457% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 59,6892% 59,6892%

3.10 PINTURAS 151.273,17R$          3,9331% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,7503% 5,7503%
3.11 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 178.646,87R$          4,6448% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 2,0931% 2,0931% 0,0000% 2,0931%
4.0 RESERVATÓRIO INFERIOR E ABRIGO DE BOMBAS 104.190,07R$          2,7089% 0,0000% 0,0000% 52,6769% 52,6769% 40,5631% 93,2400% 6,7600% 100,0000%
4.1 MOVIMENTO DE TERRA 104.190,07R$          2,7089% 0,0000% 0,0000% 52,6769% 52,6769% 40,5631% 93,2400% 6,7600% 100,0000%
5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES 321.676,00R$          8,3635% 8,9198% 8,9198% 9,3154% 18,2351% 13,2736% 31,5087% 14,4876% 45,9963%

343.070,39R$          343.070,39R$            358.287,36R$          701.357,76R$            510.526,30R$          1.211.884,05R$         557.220,94R$          1.769.104,99R$         

SERVIÇOS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %
MÊS 3 MÊS 4

13,2736% 31,5087%
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 3.846.188,33R$       100,0000%

8,9198% 8,9198% 14,4876% 45,9963%9,3154%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 2

18,2351%

MÊS 1
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022 BDI 1: 26,97%

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 BDI 2: 20,25%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 PRAZO: 8 MESES

SERVIÇOS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% % AC % % AC % % AC % % AC
  1.0 1,0124% 96,9627% 1,0124% 97,9752% 1,0124% 98,9876% 1,0124% 100,0000%

1.1 1,0124% 96,9627% 1,0124% 97,9752% 1,0124% 98,9876% 1,0124% 100,0000%
  2.0 15,8975% 58,8179% 15,6741% 74,4920% 14,7121% 89,2042% 10,7958% 100,0000%

2.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.2 0,0000% 75,3331% 24,6669% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.3 7,7613% 62,0659% 7,7613% 69,8272% 7,9708% 77,7980% 22,2020% 100,0000%
2.4 0,0000% 59,2106% 40,7894% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.5 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.6 10,5168% 80,3559% 8,4944% 88,8503% 11,1497% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.7 49,9975% 49,9975% 20,3933% 70,3908% 29,6092% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.8 8,7809% 89,2123% 10,7877% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.9 40,3108% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.10 0,0000% 5,6374% 47,0917% 52,7291% 47,2709% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.11 0,0000% 2,0819% 6,6722% 8,7541% 18,2203% 26,9744% 73,0256% 100,0000%

  3.0 16,1464% 53,7002% 16,6989% 70,3991% 17,1108% 87,5099% 12,4901% 100,0000%
3.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.2 0,0000% 75,9007% 24,0993% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.3 8,7261% 57,1987% 8,7261% 65,9248% 8,7261% 74,6509% 25,3491% 100,0000%
3.4 0,0000% 87,5169% 12,4831% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.5 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.6 47,5697% 71,8891% 28,1109% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.7 0,0000% 0,0000% 21,6552% 21,6552% 78,3448% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.8 12,2911% 79,7553% 17,3591% 97,1144% 2,8856% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.9 40,3108% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.10 0,0000% 5,7503% 14,7297% 20,4799% 52,7363% 73,2163% 26,7837% 100,0000%
3.11 0,0000% 2,0931% 8,8542% 10,9472% 1,9689% 12,9161% 87,0839% 100,0000%

  4.0 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.0 14,4165% 60,4128% 14,6001% 75,0129% 14,4187% 89,4315% 10,5685% 100,0000%

554.484,43R$          2.323.589,42R$         561.546,50R$          2.885.135,92R$         554.569,34R$          3.439.705,26R$         406.483,07R$          3.846.188,33R$         

Elaborado por: Graziela Alves de Araújo

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

10,5685% 100,0000%14,4165% 60,4128% 14,6001% 75,0129% 14,4187% 89,4315%

Saquarema, 27 de dezembro de 2022.

CATEGORIA
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