

Município de Saquarema	
Nº Processo:	
Folha:	
Rubrica:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES

IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022

COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

SERVIÇOS BDI 1: 19,85%  
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%  
PRAZO: 8 MESES

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0	CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 263.570,51	4,7225%	98,6782%	98,6782%	1,3218%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 241.917,40	4,3345%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 21.653,11	0,3880%	83,9110%	83,9110%	16,0890%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0	URBANIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA	R\$ 1.089.205,55	19,5158%	4,5163%	4,5163%	16,6220%	21,1382%	22,9877%	44,1259%	4,4965%	48,6224%
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 71.780,23	1,2861%	68,5305%	68,5305%	31,4695%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.2	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 153.266,38	2,7461%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	31,9552%	31,9552%
2.3	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 54.825,62	0,9823%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2.4	ESTRUTURAS	R\$ 297.936,97	5,3383%	0,0000%	0,0000%	21,5669%	21,5669%	78,4331%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 5.554,36	0,0995%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.6	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 37.379,40	0,6697%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	44,6812%	44,6812%	0,0000%	44,6812%
2.7	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 192.456,28	3,4483%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 88.648,48	1,5884%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.9	PINTURAS	R\$ 18.329,44	0,3284%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2.10	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 169.028,39	3,0286%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3.0	GAVETAS E OSSÁRIOS MORTUÁRIOS	R\$ 2.638.804,46	47,2807%	1,2213%	1,2213%	5,4645%	6,6858%	8,1636%	14,8494%	18,9776%	33,8270%
3.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 20.507,57	0,3674%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.973,82	0,3041%	69,0557%	69,0557%	30,9443%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.3	ESTRUTURAS	R\$ 1.604.036,61	28,7403%	0,0000%	0,0000%	6,7791%	6,7791%	13,4299%	20,2090%	24,3375%	44,5466%
3.4	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 631.379,03	11,3127%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3.5	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 4.071,37	0,0729%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 361.820,96	6,4829%	0,0000%	0,0000%	8,3481%	8,3481%	0,0000%	8,3481%	30,5117%	38,8598%
3.7	PINTURAS	R\$ 15,10	0,0003%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4.0	PERGOLADOS	R\$ 66.410,14	1,1899%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 307,78	0,0055%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4.2	ESTRUTURAS	R\$ 1.506,11	0,0270%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4.3	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 60.604,78	1,0859%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4.4	PINTURAS	R\$ 3.991,47	0,0715%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5.0	CAPELA MORTUÁRIA	R\$ 1.130.070,13	20,2480%	12,7395%	12,7395%	16,3869%	29,1264%	16,3676%	45,4940%	16,4734%	61,9674%
5.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 2.212,44	0,0396%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 40.968,73	0,7341%	62,0318%	62,0318%	18,9841%	81,0159%	18,9841%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 53.293,60	0,9549%	12,3710%	12,3710%	11,8950%	24,2659%	11,8950%	36,1609%	11,8950%	48,0558%
5.4	ESTRUTURAS	R\$ 412.152,45	7,3847%	26,6275%	26,6275%	24,6775%	51,3050%	36,7945%	88,0995%	11,9005%	100,0000%
5.5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 60.121,85	1,0772%	0,0000%	0,0000%	74,2190%	74,2190%	0,0000%	74,2190%	25,7810%	100,0000%
5.6	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 229.799,49	4,1174%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,2859%	1,2859%	12,9854%	14,2713%
5.7	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 62.352,50	1,1172%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1892%	1,1892%	0,0000%	1,1892%
5.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 149.317,27	2,6754%	0,0000%	0,0000%	16,5662%	16,5662%	10,3693%	26,9355%	30,7398%	57,6753%
5.9	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 47.447,20	0,8501%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0421%	0,0421%	78,3798%	78,4219%
5.10	PINTURAS	R\$ 55.065,75	0,9866%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	4,2566%	4,2566%
5.11	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 17.338,85	0,3107%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 393.084,00	7,0431%	9,3575%	9,3575%	9,9057%	19,2632%	12,5436%	31,8067%	14,1848%	45,9916%
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI		R\$ 5.581.144,79	100,0000%	9,3575%	9,3575%	9,9057%	19,2632%	12,5436%	31,8067%	14,1848%	45,9916%
				R\$ 522.254,91	R\$ 522.254,91	R\$ 552.849,68	R\$ 1.075.104,59	R\$ 700.075,99	R\$ 1.775.180,58	R\$ 791.676,22	R\$ 2.566.856,80

Município de Saquarema	
Nº Processo:	
Folha:	
Rubrica:	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA  
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ  
PRAZO: 8 MESES  
ID: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022  
COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022  
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO  
SERVIÇOS BDI 1: 19,85%  
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%  
PRAZO: 8 MESES

CATEGORIA	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.1	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.2	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0	15,1896%	63,8120%	13,6652%	77,4772%	17,2942%	94,7715%	5,2285%	100,0000%
2.1	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.2	45,1615%	77,1167%	22,8833%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.3	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
2.4	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.5	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.6	0,0000%	44,6812%	3,5755%	48,2567%	51,7433%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.7	50,0000%	50,0000%	50,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.8	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.9	0,0000%	0,0000%	88,4129%	88,4129%	0,0000%	88,4129%	11,5871%	100,0000%
2.10	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0	18,9778%	52,8048%	18,9778%	71,7826%	14,7206%	86,5032%	13,4968%	100,0000%
3.1	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.2	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.3	24,3375%	68,8841%	24,3375%	93,2216%	6,7784%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.4	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	43,5913%	43,5913%	56,4087%	100,0000%
3.5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.6	30,5117%	69,3715%	30,5117%	99,8831%	0,1169%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.7	50,0000%	50,0000%	50,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0	0,7013%	0,7013%	93,2884%	93,9897%	6,0103%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.1	62,8598%	62,8598%	37,1402%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.2	18,0777%	18,0777%	81,9223%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.3	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.4	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.0	16,8899%	78,8573%	9,0190%	87,8763%	6,8798%	94,7560%	5,2440%	100,0000%
5.1	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.2	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.3	11,8950%	59,9508%	11,8950%	71,8457%	11,8950%	83,7407%	16,2593%	100,0000%
5.4	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.5	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.6	46,5146%	60,7859%	35,5988%	96,3848%	3,6152%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.7	92,3754%	93,5646%	0,0000%	93,5646%	6,4354%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.8	11,2507%	68,9261%	3,1148%	72,0409%	27,9591%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.9	2,3474%	80,7693%	19,2307%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.10	3,8618%	8,1185%	0,0000%	8,1185%	0,0000%	8,1185%	91,8815%	100,0000%
5.11	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0	16,5296%	62,5212%	15,6803%	78,2015%	12,6937%	90,8952%	9,1048%	100,0000%
	16,5296%	62,5212%	15,6803%	78,2015%	12,6937%	90,8952%	9,1048%	100,0000%
R\$	922.542,33	R\$ 3.489.399,13	R\$ 875.141,15	R\$ 4.364.540,28	R\$ 708.452,07	R\$ 5.072.992,34	R\$ 508.152,45	R\$ 5.581.144,79

Saquarema, 19 de dezembro de 2022.

Elaborado por: Graziela Alves de Araújo