ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/RI
PRAZO: 8 MESES TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022 SERVICOS BDI1: 19,85%

COMPOSICOES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI2: 14,45%

COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 PRAZO: 8 MESES

CATEGORIA DESCRIGAO TOTAL % MES1 MEs2 MES3 MEs 4
% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0 CANTEIRO DE OBRA E INSTALACOES PRELIMINARES R$  263.570,51 4,7225% 98,6782% 98,6782% 1,3218% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1.1 CANTEIRO DE OBRA RS  241.917,40 4,3345% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12 MOVIMENTO DE TERRA RS 21.653,11 0,3880% 83,9110% 83,9110% 16,0890% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0 URBANIZACAO INTERNA E EXTERNA R$  1.089.205,55 |  19,5158% 4,5163% 4,5163% 16,6220% 21,1382% 22,9877% 44,1259% 4,4965% 48,6224%
2.1 MOVIMENTO DE TERRA RS 71.780,23 1,2861% 68,5305% 68,5305% 31,4695% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.2 BASES E PAVIMENTOS RS  153.266,38 2,7461% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 31,9552% 31,9552%
23 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS RS 54.825,62 0,9823% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
24 ESTRUTURAS RS 297.936,97 5,3383% 0,0000% 0,0000% 21,5669% 21,5669% 78,4331% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
25 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 5.554,36 0,0995% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
26 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 37.379,40 0,6697% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 44,6812% 44,6812% 0,0000% 44,6812%
27 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 192.456,28 3,4483% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
2.8 INSTALACGES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 88.648,48 1,5884% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.9 PINTURAS RS 18.329,44 0,3284% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
2.10 | APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 169.028,39 3,0286% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
3.0 GAVETAS E OSSARIOS MORTUARIOS RS 2.638.804,46 | 47,2807% 1,2213% 1,2213% 5,4645% 6,6858% 8,1636% 14,8494% 18,9776% 33,8270%
3.1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 20.507,57 0,3674% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 16.973,82 0,3041% 69,0557% 69,0557% 30,9443% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
33 ESTRUTURAS RS  1.604.036,61 |  28,7403% 0,0000% 0,0000% 6,7791% 6,7791% 13,4299% 20,2090% 24,3375% 44,5466%
34 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 63137903 | 11,3127% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
35 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 4.071,37 0,0729% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
36 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 361.820,96 6,4829% 0,0000% 0,0000% 8,3481% 8,3481% 0,0000% 8,3481% 30,5117% 38,8598%
3.7 PINTURAS RS 15,10 0,0003% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.0 PERGOLADOS RS 66.410,14 1,1899% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.1 MOVIMENTO DE TERRA RS 307,78 0,0055% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.2 ESTRUTURAS RS 1.506,11 0,0270% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
43 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 60.604,78 1,0859% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.4 PINTURAS RS 3.991,47 0,0715% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
5.0 CAPELA MORTUARIA R$  1.130.070,13 |  20,2480% 12,7395% 12,7395% 16,3869% 29,1264% 16,3676% 45,4940% 16,4734% 61,9674%
5.1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 2.212,44 0,0396% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 40.968,73 0,7341% 62,0318% 62,0318% 18,9841% 81,0159% 18,9841% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.3 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 53.293,60 0,9549% 12,3710% 12,3710% 11,8950% 24,2659% 11,8950% 36,1609% 11,8950% 48,0558%
5.4 ESTRUTURAS RS  412.152,45 7,3847% 26,6275% 26,6275% 24,6775% 51,3050% 36,7945% 88,0995% 11,9005% 100,0000%
5.5 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 60.121,85 1,0772% 0,0000% 0,0000% 74,2190% 74,2190% 0,0000% 74,2190% 25,7810% 100,0000%
5.6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 229.799,49 4,1174% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,2859% 1,2859% 12,9854% 14,2713%
5.7 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 62.352,50 1,1172% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,1892% 1,1892% 0,0000% 1,1892%
5.8 INSTALACGES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS  149.317,27 2,6754% 0,0000% 0,0000% 16,5662% 16,5662% 10,3693% 26,9355% 30,7398% 57,6753%
5.9 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 47.447,20 0,8501% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0421% 0,0421% 78,3798% 78,4219%
510  |PINTURAS RS 55.065,75 0,9866% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 4,2566% 4,2566%
5.11 | APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 17.338,85 0,3107% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.0 ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 393.084,00 7,0431% 9,3575% 9,3575% 9,9057% 19,2632% 12,5436% 31,8067% 14,1848% 45,9916%
9,3575% 9,3575% 9,9057% 19,2632% 12,5436% 31,8067% 14,1848% 45,9916%
TOTAL DO ORGAMENTO C/ BDI R$ 5.581.144,79 | 100,0000%

RS  522.254,91 | R$ 522.254,91 || RS 552.849,68 | RS  1.075.104,59 || RS  700.075,99 | R$  1.775.180,58 || RS  791.676,22 | RS  2.566.856,80
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CONSTRUGCAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

8 MESES

: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

1-SAQUAREMA-CEMITERIO E CAPELA SAMPAIO CORREA-ORC_OUTUBRO 2022_R0_19122022.xIsx

SERVICOS BDI 1: 19,85%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

PRAZO: 8 MESES

CATEGORIA MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
11 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1.2 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0 15,1896% 63,8120% 13,6652% 77,4772% 17,2942% 94,7715% 5,2285% 100,0000%
2.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
22 45,1615% 77,1167% 22,8833% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
23 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
24 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
25 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
26 0,0000% 44,6812% 3,5755% 48,2567% 51,7433% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.7 50,0000% 50,0000% 50,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
238 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.9 0,0000% 0,0000% 88,4129% 88,4129% 0,0000% 88,4129% 11,5871% 100,0000%
2.10 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0 18,9778% 52,8048% 18,9778% 71,7826% 14,7206% 86,5032% 13,4968% 100,0000%
3.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
32 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
33 24,3375% 68,8841% 24,3375% 93,2216% 6,7784% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
34 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 43,5913% 43,5913% 56,4087% 100,0000%
35 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
36 30,5117% 69,3715% 30,5117% 99,8831% 0,1169% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.7 50,0000% 50,0000% 50,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.0 0,7013% 0,7013% 93,2884% 93,9897% 6,0103% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
21 62,8598% 62,8598% 37,1402% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.2 18,0777% 18,0777% 81,9223% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
43 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.4 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.0 16,8899% 78,8573% 9,0190% 87,8763% 6,3798% 94,7560% 5,2440% 100,0000%
5.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.2 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
53 11,8950% 59,9508% 11,8950% 71,8457% 11,8950% 83,7407% 16,2593% 100,0000%
5.4 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
55 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.6 46,5146% 60,7859% 35,5088% 96,3848% 3,6152% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.7 92,3754% 93,5646% 0,0000% 93,5646% 6,4354% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.8 11,2507% 68,9261% 3,1148% 72,0409% 27,9591% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.9 2,3474% 80,7693% 19,2307% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.10 3,8618% 8,1185% 0,0000% 8,1185% 0,0000% 8,1185% 91,8815% 100,0000%
5.11 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0 16,5296% 62,5212% 15,6803% 78,2015% 12,6937% 90,8952% 9,1048% 100,0000%
16,5296% 62,5212% 15,6803% 78,2015% 12,6937% 90,8952% 9,1048% 100,0000%
RS 922.542,33 | RS _ 3.489.399,13 || RS 875.141,15 | R$ _ 4.364.540,28 || RS 708.452,07 | R$ _ 5.072.992,34 || R$ __ 508.152,45 | RS _ 5.581.144,79

Saquarema, 19 de dezembro de 2022.

Elaborado por:

Graziela Alves de Araujo




