
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022 BDI 1: 19,85%

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 BDI 2: 14,45%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 PRAZO: 8 MESES

% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0 CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES PRELIMINARES 263.570,51R$          4,7225% 98,6782% 98,6782% 1,3218% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1.1 CANTEIRO DE OBRA 241.917,40R$          4,3345% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 21.653,11R$            0,3880% 83,9110% 83,9110% 16,0890% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0 URBANIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA 1.089.205,55R$       19,5158% 4,5163% 4,5163% 16,6220% 21,1382% 22,9877% 44,1259% 4,4965% 48,6224%
2.1 MOVIMENTO DE TERRA 71.780,23R$            1,2861% 68,5305% 68,5305% 31,4695% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.2 BASES E PAVIMENTOS 153.266,38R$          2,7461% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 31,9552% 31,9552%
2.3 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 54.825,62R$            0,9823% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
2.4 ESTRUTURAS 297.936,97R$          5,3383% 0,0000% 0,0000% 21,5669% 21,5669% 78,4331% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 5.554,36R$               0,0995% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 37.379,40R$            0,6697% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 44,6812% 44,6812% 0,0000% 44,6812%
2.7 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 192.456,28R$          3,4483% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 88.648,48R$            1,5884% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.9 PINTURAS 18.329,44R$            0,3284% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

2.10 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 169.028,39R$          3,0286% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
3.0 GAVETAS E OSSÁRIOS MORTUÁRIOS 2.638.804,46R$       47,2807% 1,2213% 1,2213% 5,4645% 6,6858% 8,1636% 14,8494% 18,9776% 33,8270%
3.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 20.507,57R$            0,3674% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.2 MOVIMENTO DE TERRA 16.973,82R$            0,3041% 69,0557% 69,0557% 30,9443% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.3 ESTRUTURAS 1.604.036,61R$       28,7403% 0,0000% 0,0000% 6,7791% 6,7791% 13,4299% 20,2090% 24,3375% 44,5466%
3.4 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 631.379,03R$          11,3127% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
3.5 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 4.071,37R$               0,0729% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 361.820,96R$          6,4829% 0,0000% 0,0000% 8,3481% 8,3481% 0,0000% 8,3481% 30,5117% 38,8598%
3.7 PINTURAS 15,10R$                    0,0003% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.0 PERGOLADOS 66.410,14R$            1,1899% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.1 MOVIMENTO DE TERRA 307,78R$                  0,0055% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.2 ESTRUTURAS 1.506,11R$               0,0270% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.3 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 60.604,78R$            1,0859% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
4.4 PINTURAS 3.991,47R$               0,0715% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
5.0 CAPELA MORTUÁRIA 1.130.070,13R$       20,2480% 12,7395% 12,7395% 16,3869% 29,1264% 16,3676% 45,4940% 16,4734% 61,9674%
5.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 2.212,44R$               0,0396% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.2 MOVIMENTO DE TERRA 40.968,73R$            0,7341% 62,0318% 62,0318% 18,9841% 81,0159% 18,9841% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 53.293,60R$            0,9549% 12,3710% 12,3710% 11,8950% 24,2659% 11,8950% 36,1609% 11,8950% 48,0558%
5.4 ESTRUTURAS 412.152,45R$          7,3847% 26,6275% 26,6275% 24,6775% 51,3050% 36,7945% 88,0995% 11,9005% 100,0000%
5.5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 60.121,85R$            1,0772% 0,0000% 0,0000% 74,2190% 74,2190% 0,0000% 74,2190% 25,7810% 100,0000%
5.6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 229.799,49R$          4,1174% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,2859% 1,2859% 12,9854% 14,2713%
5.7 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 62.352,50R$            1,1172% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,1892% 1,1892% 0,0000% 1,1892%
5.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 149.317,27R$          2,6754% 0,0000% 0,0000% 16,5662% 16,5662% 10,3693% 26,9355% 30,7398% 57,6753%
5.9 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 47.447,20R$            0,8501% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0421% 0,0421% 78,3798% 78,4219%

5.10 PINTURAS 55.065,75R$            0,9866% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 4,2566% 4,2566%
5.11 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 17.338,85R$            0,3107% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES 393.084,00R$          7,0431% 9,3575% 9,3575% 9,9057% 19,2632% 12,5436% 31,8067% 14,1848% 45,9916%

522.254,91R$          522.254,91R$            552.849,68R$          1.075.104,59R$         700.075,99R$          1.775.180,58R$         791.676,22R$          2.566.856,80R$         

SERVIÇOS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %
MÊS 3 MÊS 4

12,5436% 31,8067%
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 5.581.144,79R$       100,0000%

9,3575% 9,3575% 14,1848% 45,9916%9,9057%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 2

19,2632%

MÊS 1
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022 BDI 1: 19,85%

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 BDI 2: 14,45%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 PRAZO: 8 MESES

SERVIÇOS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% % AC % % AC % % AC % % AC
  1.0 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1.2 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

  2.0 15,1896% 63,8120% 13,6652% 77,4772% 17,2942% 94,7715% 5,2285% 100,0000%
2.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.2 45,1615% 77,1167% 22,8833% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.3 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
2.4 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.5 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.6 0,0000% 44,6812% 3,5755% 48,2567% 51,7433% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.7 50,0000% 50,0000% 50,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.8 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.9 0,0000% 0,0000% 88,4129% 88,4129% 0,0000% 88,4129% 11,5871% 100,0000%

2.10 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
  3.0 18,9778% 52,8048% 18,9778% 71,7826% 14,7206% 86,5032% 13,4968% 100,0000%

3.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.2 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.3 24,3375% 68,8841% 24,3375% 93,2216% 6,7784% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.4 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 43,5913% 43,5913% 56,4087% 100,0000%
3.5 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.6 30,5117% 69,3715% 30,5117% 99,8831% 0,1169% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.7 50,0000% 50,0000% 50,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

  4.0 0,7013% 0,7013% 93,2884% 93,9897% 6,0103% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.1 62,8598% 62,8598% 37,1402% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.2 18,0777% 18,0777% 81,9223% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.3 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.4 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

  5.0 16,8899% 78,8573% 9,0190% 87,8763% 6,8798% 94,7560% 5,2440% 100,0000%
5.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.2 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.3 11,8950% 59,9508% 11,8950% 71,8457% 11,8950% 83,7407% 16,2593% 100,0000%
5.4 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.5 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.6 46,5146% 60,7859% 35,5988% 96,3848% 3,6152% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.7 92,3754% 93,5646% 0,0000% 93,5646% 6,4354% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.8 11,2507% 68,9261% 3,1148% 72,0409% 27,9591% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.9 2,3474% 80,7693% 19,2307% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.10 3,8618% 8,1185% 0,0000% 8,1185% 0,0000% 8,1185% 91,8815% 100,0000%
5.11 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0 16,5296% 62,5212% 15,6803% 78,2015% 12,6937% 90,8952% 9,1048% 100,0000%

922.542,33R$          3.489.399,13R$         875.141,15R$          4.364.540,28R$         708.452,07R$          5.072.992,34R$         508.152,45R$          5.581.144,79R$         

Elaborado por: Graziela Alves de Araújo

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

9,1048% 100,0000%16,5296% 62,5212% 15,6803% 78,2015% 12,6937% 90,8952%

Saquarema, 19 de dezembro de 2022.

CATEGORIA
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