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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA

PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE 08 CONEXOES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIACAO - ESCOLA DE ARTES
LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAGAO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

lo: EMOP / SCO / SINAPI/ SBC - DEZEMBRO/2022 SERVICOS BDI 1: 23,53%

COMPOSIGOES - DEZEMBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%

COTAGOES - DEZEMBRO/2022 PRAZO: 10 MESES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CATEGORIA DESCRIGAO TOTAL %
% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0.G :ECRA\I/\JI%?)S DE ESCRITORIO, LABORATORIO R$ 18.707,18 0,3794% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
20.G MOVIMENTO DE TERRA R$ 40.156,38 0,8144% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%
3.0.G TRANSPORTES R$ 28.548,65 0,5790% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
4.0.G SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 3,2965% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921%)| 9,6921% 19,3842%) 9,6921% 29,0763%
5.0.G BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,2590% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.0.G SERVICOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0169% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0.G FUNDACOES R$ 431.031,58 8,7412% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.G ESTRUTURAS R$ 690.147,65 13,9961% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%
9.0.G ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 247.959,61 5,0286% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
10.0.G gE\gESSTIMENTO DE PAREDES, TETOS E R$ 1.184.511,53 24,0217% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
110G g?JQr\tIJAAEI}JS:?A: SHED:X(C;AFSEEREgRQLAL(JS’\éIIL\‘éO R$ 586.882,32 11,9019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
120G ?:&?;AR?AOSES EIIEET&F;]IICC?&SS HIDRAULICAS, R$ 650.014,58 13,1822% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.0.G EA?:.?EERR’\;IFEUA';A;SZIASCO(%QQAENTOS E R$ 303.816,42 6,1613% 0,0000% 0,0000%) 3,3240% 3,3240%) 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%)
14.0.G PINTURAS R$ 178.473,10 3,6194% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,

15.0.G ELETRICOS, MECANICOS EYESPORTIVOSY R$ 394.600,51 8,0024% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%)| 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%|
o 9 9 0 o [ 0 o
TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI RS 4.931.006.33 100,0000% 4,1610% 4,1610% 10,9783% 15,1393% 5,5128% 20,6521% 6,9966% 27,6487%
R$ 205.179,21 | R$ 205.179,21 || R$ 541.342,32 | R$ 746.521,53 || R$ 271.836,52 | R$ 1.018.358,04 || R$ 345.002,20 | R$ 1.363.360,25
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAT!]“B IEQEFM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
CATEGORIA MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

% % AC % % AC % % AC % % AC
10.G 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20.G6 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
306G 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.0.G 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605%) 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
50.G 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.G 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%) 100,0000% 100,0000%
706G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0.G 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.G 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%
11.0.G 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862%) 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
12.0.G 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
13.0.G 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
14.0.G 3,4374% 10,3122%) 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122%) 29,8959% 40,2081%)
15.0.G 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
14,8180% 42,4667% 20,5138% 62,9805% 19,4992% 82,4797%) 11,8132% 94,2929%
R$  730.67536 | R$ 2.094.035,61 || R$ 1.011.537,94 | R$ 3.105.573,55 || R$ 961.507,96 | R$ 4.067.081,51 || R$ 582.509,13 | R$ 4.649.590,64

CATEGORIA MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

% % AC % % AC % % AC % % AC
10.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
406 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
50.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
110G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
140G 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
15.0.G 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3,8910% 98,1840% 1,8160% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
R$  191.866,94 4841457,583 | R$ 89.548,75 | R$ 4.931.006,33 || R$ - | R$ 4.931.006,33 || R$ - |[R$ 4.931.006,33

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.
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