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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
P R EFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
anqﬂﬁgmn SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE 08 CONEXOES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAGAO - CENTRO DE TREINAMENTO |
LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAGAO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

lo: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022 SERVICOS BDI 1: 23,53%

COMPOSIGOES - DEZEMBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%

COTAGOES - DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 PRAZO: 10 MESES

MES T MES 2 MES 3 MES 4
CATEGORIA DESCRICAO TOTAL %
% % AC % % AC % % AC % % AC

EEC?SIIE?)S DE ESCRITORIO, LABORATORIO | pg 110.988,24 2,2095% 48,7828% 48,7828% 48,7828% 97,5656% 0,8115% 98,3771% 0,8115% 99,1885%
MOVIMENTO DE TERRA RS 20.156,38 0,7994% 20,3965% 20.3965% 21,7356% 42.1321% 21,2199% 63.3520% 21,2199% 84,5718%
TRANSPORTES RS 28.548.65 0,5683% 46,6977% 46.6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 162.552,27 3,2360% 0.0000% 0,0000% 9.6921% 9.6921% 9.6921% 10,3842% 9.6921% 29,0763%
BASES E PAVIMENTOS RS 12.769,91 0,2542% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS RS 834,64 0.0166% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FUNDAGOES RS 431.031,58 8,5807% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000%) 0.0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
ESTRUTURAS RS 690.147,65 | _ 13,7390% 0.0000% 0,0000% 33,3333% 33.3333% 33,3333% 66.6667% 33.3333% 100,0000%
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 247.959,61 4,9362% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
EIES‘:)ESST'MENTO DE PAREDES, TETOSE | pg 118451153 |  235804% 0.0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
11.08 gﬁ?\f:gg?}f SE;X&FSEE?S&‘;%“Q&O RS 586.882,32 |  11,6832% 0.0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
12.0.8 'SNAS,\E’;;’:QIQESES ;E‘aﬁ:f&i HIDRAULICAS, = | pg 650.01458 |  12,9400% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%
13.0.8 %%iiﬁ:fgfleigégmms E RS 303.816,42 6.0482% 0.0000% 0,0000% 3.3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
1408 |PINTURAS RS 178.473,10 3.5529% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 3.4374% 3.4374% 3.4374% 6.8748%
1508 éfé?,f.é’é%s ;'&i’iﬁégg?;&“&ﬁ\ﬁ' RS 394.600,51 7,8554% 0.0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
9 o 3 0 y 0 9 o
TOTAL DO ORCAMENTO &/ BD! s 502328739 | 100.0000% 5,0031% 5,0031% 11,6952% 16,6983% 5,4115% 22,1098% 6.8681% 28.9779%
RS 251.319.74 | RS 251.319.74 | [ Rs 587.482.85 | RS 838.802.50 | | RS 271.836,52 | RS T.110.639.10 | [ RS 345.002.20 | RS T.455.64 1,31

Paginas 1 de 2

Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ: 200911495-0



Consorcio

.-
@ : TETRI S FL E@
Quagsgg Engenharia e Projetos
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P R EFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
CATEGORIA

% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0B 0,8115% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0.B 7,0446% 91,6164%| 7,0446% 98,6610%| 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0.B 1,3209% 97,3582%| 1,3209% 98,6791%) 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.0.B 9,6921% 38,7684%)| 9,6921% 48,4605%)| 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
5.0.B 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.B 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 100,0000% 100,0000%
7.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0.B 33,3333% 66,6667%)| 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.B 31,4243% 31,4243%) 31,4243% 62,8487%)| 28,9759% 91,8246%) 8,1754% 100,0000%
11.0.B 0,0000% 0,0000%| 33,2862% 33,2862%) 33,4276% 66,7138%) 33,2862% 100,0000%
12.0.B 28,7096% 28,7096%| 32,8133% 61,5229%) 33,5934% 95,1162%) 4,8838% 100,0000%
13.0.B 20,7969% 27,6462%) 31,1173% 58,7635%) 30,9161% 89,6796%) 10,3204% 100,0000%
14.0.B 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%
15.0.B 0,0000% 0,0000%)| 8,7475% 8,7475%)| 20,2871% 29,0346%) 39,8565% 68,8911%
14,5458% 43,5236% 20,1370% 63,6606% 19,1410% 82,8016% 11,5962% 94,3978%
RS 730.675,36 | R$ 2.186.316,67 || R$ 1.011.537,94 | R$ 3.197.854,61 R$ 961.507,96 | R$ 4.159.362,57 || R$ 582.509,13 | R$ 4.741.871,70

— — — —
CATEGORIA MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.0.B 9,6921% 77,7348%) 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
11.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
14.0.B 29,8959% 70,1041%| 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
15.0.B 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3,8195% 98,2173% 1,7827% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
R$ 191.866,94 4933738,643] | R$ 89.548,75 | R$ 5.023.287,39 || R$ - R$ 5.023.287,39 || R$ - R$ 5.023.287,39

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.
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