
Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

OBRA: 

LOCAL:

PRAZO:

Io: BDI 1: 23,53%

BDI 2: 18,98%

PRAZO: 10 MESES

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.F
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO 

E CAMPO
18.707,18R$                 0,3788% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.F MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                 0,8130% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.F TRANSPORTES 28.548,65R$                 0,5780% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.F SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$               3,2911% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.F BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                 0,2585% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.F SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                      0,0169% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.F FUNDAÇÕES 431.031,58R$               8,7269% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.F ESTRUTURAS 690.147,65R$               13,9730% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.F ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 256.094,83R$               5,1850% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.F
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 

PISOS
1.184.511,53R$            23,9821% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.F
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO 

OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
586.882,32R$               11,8823% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.F
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS
650.014,58R$               13,1605% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.F
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
303.816,42R$               6,1512% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.F PINTURAS 178.473,10R$               3,6134% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.F
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
394.600,51R$               7,9893% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

205.179,21R$          205.179,21R$                541.342,32R$               746.521,53R$                271.836,52R$                   1.018.358,04R$             347.713,94R$                 1.366.071,99R$             

CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO - ESCOLA DE DANÇA

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

10 MESES

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %

SERVIÇOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

MÊS 3 MÊS 4

TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 4.939.141,55R$            100,0000%
4,1541% 4,1541% 10,9603% 15,1144%

MÊS 1

5,5037% 20,6181% 7,0400% 27,6581%

EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022

COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022

MÊS 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.F 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.F 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.F 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.F 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.F 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.F 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.F 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.F 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.F 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.F 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.F 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

733.387,10R$          2.099.459,09R$             1.014.249,68R$            3.113.708,77R$             961.507,96R$                   4.075.216,73R$             582.509,13R$                 4.657.725,86R$             

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.F 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.F 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.F 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

191.866,94R$          4849592,803 89.548,75R$                 4.939.141,55R$             -R$                                4.939.141,55R$             -R$                             4.939.141,55R$             

MÊS 7 MÊS 8

11,7937% 94,3023%14,8485% 42,5066% 20,5349% 63,0415% 19,4671% 82,5086%

CATEGORIA

3,8846% 98,1870% 1,8130% 100,0000%

CATEGORIA

Saquarema, 31 de Janeiro de 2022.

0,0000% 100,0000%0,0000% 100,0000%

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

MÊS 5 MÊS 6
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