
Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

OBRA: 

LOCAL:

PRAZO:

Io: BDI 1: 23,53%

BDI 2: 18,98%

PRAZO: 10 MESES

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.A SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 4.504,32R$                        0,0104% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.A CANTEIRO DE OBRA 1.016.269,92R$                 2,3470% 34,0427% 34,0427% 7,3286% 41,3713% 7,3286% 48,6999% 7,3286% 56,0285%

3.0.A TRANSPORTES 48.157,71R$                      0,1112% 46,1993% 46,1993% 5,9779% 52,1771% 5,9779% 58,1550% 5,9779% 64,1328%

1.0.B SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 110.988,24R$                    0,2563% 48,7828% 48,7828% 48,7828% 97,5656% 0,8115% 98,3771% 0,8115% 99,1885%

2.0.B MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.B TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.B SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.B BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.B SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.B FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.B ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.B ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 247.959,61R$                    0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.B REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.B
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.B INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.B COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.B PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.B
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1.0.C SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.707,18R$                       0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.C MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.C TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.C SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.C BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.C SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.C FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.C ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.C ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 247.959,61R$                    0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO 

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

10 MESES

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

MÊS 3 MÊS 4MÊS 1

EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022

COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022

MÊS 2

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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10.0.C REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.C
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.C COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.C PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.C
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1.0.D SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.707,18R$                       0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.C MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.D TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.D SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.D BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.D SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.D FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.D ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.D ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 247.959,61R$                    0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.D REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.D
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.D INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.D COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.D PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.D
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1.0.E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.707,18R$                       0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.E MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.E TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.E BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.E SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.E FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.E ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.E ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 247.959,61R$                    0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.E REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.E
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.E COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

Páginas 2 de 12

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14.0.E PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.E
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1.0.F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.707,18R$                       0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.F MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.F TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.F SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.F BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.F SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.F FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.F ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.F ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 256.094,83R$                  0,5914% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.F REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.F
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.F INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.F COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.F PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.F
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1.0.G SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.707,18R$                       0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.G MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.G TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.G SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.G BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.G SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.G FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.G ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.G ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 247.959,61R$                    0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.G REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.G
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.G INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.G COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.G PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.G
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1.0.H SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.707,18R$                       0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.H MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%
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3.0.H TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.H SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.H BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.H SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.H FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.H ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.H ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 256.094,83R$                  0,5914% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.H REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.H
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.H INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.H COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.H PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.H
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1.0.I SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.707,18R$                       0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%

2.0.I MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                     0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.I TRANSPORTES 28.548,65R$                    0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.I SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$                    0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.I BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                       0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.I SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                          0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.I FUNDAÇÕES 431.031,58R$                    0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.I ESTRUTURAS 690.147,65R$                   1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.I ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 247.959,61R$                    0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.I REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 1.184.511,53R$                   2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.I
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
586.882,32R$                  1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.I INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 650.014,58R$                   1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.I COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 303.816,42R$                   0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.I PINTURAS 178.473,10R$                     0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.I
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
394.600,51R$                   0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

20.0.J ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.675.308,00R$               6,1784% 5,0714% 5,0714% 10,9641% 16,0356% 5,5434% 21,5790% 6,9976% 28,5766%

2.195.969,13R$            2.195.969,13R$               4.747.560,34R$               6.943.529,47R$                  2.400.353,06R$              9.343.882,53R$                  3.030.004,56R$               12.373.887,09R$               

TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 43.300.842,09R$               100,0000%

5,0714% 5,0714% 10,9641% 16,0356% 5,5434% 21,5790% 6,9976% 28,5766%
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% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.A 7,3286% 63,3571% 7,3286% 70,6857% 7,3286% 78,0142% 7,3286% 85,3428%

3.0.A 5,9779% 70,1107% 5,9779% 76,0886% 5,9779% 82,0664% 5,9779% 88,0443%

1.0.B 0,8115% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.B 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.B 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.B 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.B 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.B 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.B 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.B 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.B 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.B 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.B 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.B 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.B 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

1.0.C 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.C 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.C 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.C 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.C 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.C 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.C 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.C 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.C 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.C 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.C 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.C 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

MÊS 8

CATEGORIA

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.0.C 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

1.0.D 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.C 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.D 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.D 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.D 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.D 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.D 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.D 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.D 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.D 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.D 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.D 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.D 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

1.0.E 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.E 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.E 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.E 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.E 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.E 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.E 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.E 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.E 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.E 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.E 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.E 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.E 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

1.0.F 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.F 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.F 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.F 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
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5.0.F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.F 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.F 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.F 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.F 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.F 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.F 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.F 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

1.0.G 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.G 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.G 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.G 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.G 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.G 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.G 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.G 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.G 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.G 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.G 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.G 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.G 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

1.0.H 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.H 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.H 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.H 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.H 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.H 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.H 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
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10.0.H 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.H 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.H 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.H 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.H 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.H 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

1.0.I 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.I 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.I 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.I 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.I 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.I 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.I 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.I 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.I 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.I 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.I 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.I 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.I 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

20.0.J 14,5923% 43,1688% 20,1230% 63,2918% 19,1245% 82,4163% 11,6612% 94,0775%

6.318.571,28R$            18.692.458,36R$             8.713.436,76R$               27.405.895,12R$                8.281.059,39R$              35.686.954,51R$                5.049.403,40R$               40.736.357,91R$               

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

  2.0.A 7,3286% 92,6714% 7,3286% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.A 5,9779% 94,0221% 5,9779% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.B 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11,6612% 94,0775%14,5923% 43,1688% 20,1230% 63,2918% 19,1245% 82,4163%

CATEGORIA

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
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5.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.B 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.B 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.C 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.C 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.C 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.D 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
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10.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.D 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.D 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.E 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.E 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.E 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.F 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.F 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
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15.0.F 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.G 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.G 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.G 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.G 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.H 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.H 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.H 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.I 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
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5.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.I 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.I 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.I 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

20.0.J 3,9687% 98,0462% 1,9538% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

1.718.466,66R$            42454824,58 846.017,51R$                  43.300.842,09R$                -R$                               43.300.842,09R$                -R$                                43.300.842,09R$               

3,9687% 98,0462% 1,9538% 100,0000%

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.

0,0000% 100,0000%0,0000% 100,0000%
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