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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICIPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

N° DO PROCESSO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RUBRICA:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE 08 CONEXOES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAGAO
LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAGAO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ
PRAZO: 10 MESES TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
lo: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022 SERVICOS BDI1: 23,53%
COMPOSIGOES - DEZEMBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%
COTAGOES - DEZEMBRO/2022 PRAZO: 10 MESES
R MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CATEGORIA DESCRIGAO TOTAL %
% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0A SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 450432 | 0,0104% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20A CANTEIRO DE OBRA RS 1.016.269,92 2,3470% 34,0427% 34,0427% 7,3286% 4,3713% 7,3286% 48,6999% 7,3286% 56,0285%
3.0A TRANSPORTES R$ 48.157,71 |  0,1112% 46,1993% 46,1993% 5,9779% 52,1771%) 5,9779% 58,1550%) 5,9779% 64,1328%)
108 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 110.988,24 0,2563% 48,7828% 48,7828% 48,7828% 97,5656% 0,8115% 98,3771% 0,8115% 99,1885%
20B MOVIMENTO DE TERRA RS 40.156,38 0,0927% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42)1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%
3.08 TRANSPORTES RS 2854865 0,0659% 46,6977% 46,6977%) 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
408 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%
5.0.8 BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
608 SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.08 FUNDAGOES R$ 43103158 0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
808 ESTRUTURAS R$ 690.147,65 15938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 333333% 33,3333% 66,6667% 333333% 100,0000%
9.08 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 247.959,61 0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 333333% 333333%
10.08 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 1184.511,53 2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

ESQUADRIAS DE PVC, FERRU, ALUMINIO UU MADEIRA, VIDRAGAS
.08 RS 586.882,32 1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

FERRAGENS
1208 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 650.014,58 1,5012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.08 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
1408 PINTURAS RS 178.473,10 0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

APARELRUS HIDRAUTICUS, SANITARIOS, ELETRICUS, MECANICUS £
15.08 R$ 394.600,51 0,913% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

ESPORTIVOS
10 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 18.707,8 0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
20C MOVIMENTO DE TERRA RS 40.156,38 0,0927% 20,3965% 20,3965% 217356% 421321% 212199% 63,3520% 212199% 84,5718%
30C TRANSPORTES RS 28548,65 0,0659% 46,6977% 46,6977%) 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
40C SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%
50.C BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.0.C SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0C FUNDAGOES R$ 43103158 0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.C ESTRUTURAS R$ 690.147,65 1,5938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 333333% 33,3333% 66,6667% 333333% 100,0000%
9.0C ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 247.959,61 0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 333333% 333333%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PR E FEl TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
snnuﬁn EMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRARALIH] E RESPETD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
10.0.C REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 118451153 2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESQUADRIAS DE PV, FERRU, ALUMINIU UU MAUEIRA, VIDRAGAS E
noc RS 586.882,32 1,3554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FERRAGFNS
120C INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS R$ 650.014,58 15012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
130C COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
14.0C PINTURAS R$ 178.473,10 0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
15.0.C R$ 394.600,51 0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESPORTIVOS
10D SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 18.707,8 0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
20C MOVIMENTO DE TERRA R$ 40.156,38 0,0927% 20,3965% 20,3965% 217356% 421321% 212199% 63,3520% 212199% 84,5718%
30D TRANSPORTES R$ 28.548,65 0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
40D SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%
50D BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
60D SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0D FUNDAGOES R$ 431.03158 0,9954% 40,7521% 40,7521%, 59,2479% 100,0000%| 0,0000% 100,0000%, 0,0000% 100,0000%,
80D ESTRUTURAS R$ 690.147,65 15938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%,
9.0D ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 247.959,61 0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
10.0.D REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 11845153 2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESQUADRIAS DE PV, FERRU, ALUMINIU OU MADEIRA, VIDRAGAS E
n.0D RS 586.882,32 13554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FERRAGENS
120D INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 650.014,58 15012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.0D COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
14.0D PINTURAS RS 178.473,10 0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
15.0.D R$ 394.600,51 0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESPORTIVOS
10E SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 18.707,8 0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
20 MOVIMENTO DE TERRA RS 40.156,38 0,0927% 20,3965% 20,3965% 217356% 421321%, 212199% 63,3520% 212199% 84,5718%
3.0E TRANSPORTES RS 28.548,65 0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
40E SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%
5.0.E BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.0E SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0.E FUNDAGOES R$ 43103158 0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000%, 0,0000% 100,0000%,
8.0E ESTRUTURAS R$ 690.147,65 15938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%,
9.0E ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 247.959,61 0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
10.0E REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 118451153 2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E
N0E RS 586.882,32 13554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FERRAGENS
120E INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 650.014,58 15012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.0E COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PR E FEl TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
snnuﬁn EMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRARALIH] E RESPETD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
14.0E PINTURAS R$ 178.473,10 0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
15.0E R$ 394.600,51 0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESPORTIVOS
10F SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 18.707,18 0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
20F MOVIMENTO DE TERRA RS 40.156,38 0,0927% 20,3965% 20,3965% 217356% 421321% 212199% 63,3520% 212199% 84,5718%
3.0F TRANSPORTES RS 28.548,65 0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
40F SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%
5.0.F BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.0F SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0.F FUNDAGOES R$ 43103158 0,9954% 40,7521% 40,7521%, 59,2479% 100,0000%| 0,0000% 100,0000%, 0,0000% 100,0000%,
80F ESTRUTURAS R$ 690.147,65 15938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%,
9.0F ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 256.094,83 0,5914% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
10.0F REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 11845153 2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E
noF RS 586.882,32 13554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FERRAGENS
120F INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS R$ 650.014,58 15012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.0F COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES R$ 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
14.0F PINTURAS RS 178.473,10 0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELFIUS RIDRAULICUS, SANITARIUS, ELETRICUS, MECANICUS E
15.0F R$ 394.600,51 0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESPORTIVOS
106 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 18.707,8 0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
206 MOVIMENTO DE TERRA RS 40.156,38 0,0927% 20,3965% 20,3965% 217356% 421321%, 212199% 63,3520% 212199% 84,5718%
306 TRANSPORTES RS 28.548,65 0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
406 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%
506 BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,0295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
606 SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
706 FUNDAGOES R$ 43103158 0,9954% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000%, 0,0000% 100,0000%,
806G ESTRUTURAS R$ 690.147,65 15938% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%,
9.0.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 247.959,61 0,5726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
1006 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 118451153 2,7355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESQUADKIAS UE PVC, FERRU, ALUMINIU UU MADEIRA, VIDRAGAS E
106 RS 586.882,32 13554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FERRAGENS
1206 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 650.014,58 15012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.0.6 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
1406 PINTURAS RS 178.473,10 0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
15.0.6 R$ 394.600,51 0,9113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESPORTIVOS
10H SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 18.707,18 0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
20H MOVIMENTO DE TERRA RS 40.156,38 0,0927% 20,3965% 20,3965% 217356% 421321% 212199% 63,3520% 212199% 84,5718%

Paginas 3 de 12

Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ: 200911495-0



Consorcio

-
P Torns FLEX
Quagsgg Engenharia e Projetos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRABALHO E RESPEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
30H  |TRANSPORTES RS 2854865 |  0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 13209% 94,7163% 13209% 96,0372%
40H  |SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 16255227 | 0,3754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842%) 9,6921% 29,0763%
50H  [BASES E PAVIMENTOS RS 1276991 | 0,0295% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
60H  [SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS RS 83464 |  0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0H FUNDAGOES RS 43103158 |  09954% 40,7521% 40,7521% 592479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8OH  [ESTRUTURAS RS 690.147,65 15938% 0,0000% 0,0000% 333333% 333333% 333333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%
80H  |ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 25609483 | 0,5914% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
100H  |REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 11845153 | 27355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E
10H RS 58688232 |  13554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FERRAGENS
120H  [INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 650.014,58 15012% 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
130H  |COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
140H  |PINTURAS RS 178.47310 04122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
15.0H RS 394.60051 0,9113% 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESPORTIVOS
101 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 1870718 |  0,0432% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
201 MOVIMENTO DE TERRA RS 4015638 | 0,0927% 20,3965% 203965% 21,7356% 42)1321% 212199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%
30l TRANSPORTES RS 2854865 |  0,0659% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 13209% 94,7163% 13209% 96,0372%
201 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 16256227 | 03754% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842%) 9,6921% 29,0763%
50l BASES E PAVIMENTOS RS 1276991 | 00295% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.01 SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS RS 83464 |  0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0 FUNDAGOES RS 43103158 |  09954% 40,7521% 40,7521%) 59,0479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0l ESTRUTURAS RS 69014765 | 15938% 0,0000% 0,0000% 333333% 333333% 333333% 66,6667% 333333% 100,0000%
901 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 247.95961 | 05726% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
1001 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 11845153 | 27355% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E
nol RS 586.88232 |  13554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
FERRAGENS
1201 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 650.014,58 15012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
1301 |COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 303.816,42 0,7016% 0,0000% 0,0000%) 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
1401 PINTURAS RS 178.47310 0,4122% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%) 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
1501 RS 39460051 09113% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
ESPORTIVOS
200J  |ADMINISTRAGAO LOCAL RS 2.675.308,00 61784% 50714% 5,0714%) 10,9641% 16,0356% 55434% 21,5790% 6,9976% 28,5766%
5,0714% 5,0714% 10,9641% 16,0356% 5,5434% 21,5790% 6,9976% 28,5766%
TOTAL DO ORGAMENTO C/ BDI RS 43.300.842,09 | 100,0000%
R$ 219596913 | RS 2.195.969,13 || R$ 4.747.560,34 | R$ 6.943529,47 || R$ 2.400.353,06 | R$ 9.343.882,53 || R$ 3.030.004,56 | R$ 12.373.887,09
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PR E FEl TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
0 E RESPEITD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
CATEGORIA
% % AC % % AC % % AC % % AC
10A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20A 7,3286% 63,3571% 7,3286% 70,6857% 7,3286% 78,0142% 7,3286% 85,3428%
3.0A 5,9779% 70,107%| 5,9779% 76,0886% 5,9779% 82,0664%)| 5,9779% 88,0443%|
108 08115% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
208 7,0446% 91,6164%) 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
308 1,3209% 97,3682% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
408 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605%) 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
508 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
608 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
708 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
808 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
908 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.8 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
n.o8 0,0000% 0,0000%| 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
1208 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 335934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
13.08 20,7969% 27,6462% 311173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
1408 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%
15.0.8 0,0000% 0,0000%| 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
10c 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20C 7,0446% 91,6164%) 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
30C 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40c 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605%) 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
5.0.C 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.C 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
70C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
90.C 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0C 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
noc 0,0000% 0,0000%| 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
120C 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 335934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
13.0.C 20,7969% 27,6462% 31173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
140C 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRARALIH] E RESPETD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

150C 0,0000% 0,0000% 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
100 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20C 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
30D 13209% 97,3582%) 13209% 98,6791% 13209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40D 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
50D 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
60D 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
7.0D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20D 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1000 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
.00 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,862%) 33,4276% 66,7138% 33,862% 100,0000%
120D 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
1300 20,7969% 27,6462% 31173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
1400 34374% 103122% 0,0000% 103122% 0,0000% 103122% 29,8959% 40,2081%
15.0.0 0,0000% 0,0000% 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
10E 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20E 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
30E 1,3209% 97,3582%) 13209% 98,6791% 13209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40E 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
5.0 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0E 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
7.0E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0E 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0E 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
NOE 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
120F 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
13.0F 20,7969% 27,6462% 3173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
14.0E 34374% 103122% 0,0000% 103122% 0,0000% 103122% 29,8959% 40,2081%
15.0E 0,0000% 0,0000% 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
10F 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20F 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
30F 1,3209% 97,3582%) 13209% 98,6791% 13209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40F 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRARALIH] E RESPETD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
5.0F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
7.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0F 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0F 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
N.oF 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,862% 33,4276% 66,7138% 33,862% 100,0000%
120F 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
130F 20,7969% 27,6462% 31173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
14.0F 34374% 103122% 0,0000% 103122% 0,0000% 103122% 29,8959% 40,2081%
15.0F 0,0000% 0,0000% 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
106 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
206 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
306 1,3209% 97,3582%) 13209% 98,6791% 13209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
406 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
506 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
606 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
706 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
806 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
206 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.6 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
n0.e 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
1206 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
1306 20,7969% 27,6462% 31173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
1406 34374% 103122% 0,0000% 103122% 0,0000% 103122% 29,8959% 40,2081%
15.0.6 0,0000% 0,0000% 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
10H 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20H 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0H 1,3209% 97,3582%) 13209% 98,6791% 13209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40H 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
5.0H 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0H 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
7.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0H 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

Paginas 7 de 12

Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ: 200911495-0



Consorcio
||

Q : ETRIS FL E@
Quagsgg Engenharia e Projetos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PR E FEl TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRARALIH] E RESPETD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
10.0.H 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
NOH 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
120H 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 335934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
13.0H 20,7969% 27,6462% 311173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
14.0H 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%
15.0.H 0,0000% 0,0000% 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
10 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
201 7,0446% 91,6164%) 7,0446% 98,6610% 13390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
30l 1,3209% 97,3682% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
401 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605%) 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
5.0, 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0, 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%
7.0l 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0, 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.1 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0. 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 81754% 100,0000%
nol 0,0000% 0,0000%| 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
1201 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 335934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
13.04 20,7969% 27,6462% 311173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
14.0. 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%
15.0. 0,0000% 0,0000%| 87475% 87475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
20.0. 14,5923% 43)1688% 20,1230% 63,2918% 19,1245% 82,4163% 1,6612% 94,0775%
14,5923% 43,1688% 20,1230% 63,2918% 19,1245% 82,4163% 11,6612% 94,0775%
RS 6.318.571,28 | R$ 18.692.458,36 || R$ 8.713.436,76 | R$ 27.405.895,12 || R$ 8.281.059,39 | R$ 35.686.954,51 || R$ 5.049.403,40 | R$ 40.736.357,91
MES 9 MES 10
CATEGORIA
% % AC % % AC

10A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

20A 7,3286% 92,6714% 7,3286% 100,0000%

3.0A 59779% 94,0221% 5.9779% 100,0000%|

108 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

208 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

308 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

408 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
snﬂuﬁn EMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRABALHO E RESPEITD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
508 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.8 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
708 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0B8 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.8 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
n.o8 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1208 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.08 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1408 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%
15.08 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
30C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40C 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000%
50C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.c 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
no.c 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
120C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0.C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
140c 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%
15.0.C 311089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20C 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
30D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40D 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000%
50D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICIPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

N° DO PROCESSO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RUBRICA:

10.0.0 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12.0D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0.D 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
140D 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%
15.0.0 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40E 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000%
5.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
T.0E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
120E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
14.0E 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%
16.0E 311089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40F 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000%
5.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
n.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
14.0F 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%

Paginas 10 de 12

Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ: 200911495-0



Consorcio

&Y quanta

|
ETRIS

FLEX

Engenharia e Projetos

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITD

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICIPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

N° DO PROCESSO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RUBRICA:

15.0.F 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.6 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
206 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0.6 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
406 9,6921% 77,7348%) 22,2652% 100,0000%
5.0.6 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.06 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
706 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
806 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.06 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1006 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
.06 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1206 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1306 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1406 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%
15.0.6 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40H 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000%
5.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
.oH 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0H 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
14.0H 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%
15.0H 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

101 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

20l 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0l 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
401 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
snﬂuﬁn EMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRABALHO E RESPEITD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

5.0l 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0.1 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0l 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0l 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0. 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
.04 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1201 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.01 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1401 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000%
1504 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20.0.J 3,9687% 98,0462% 1,9538% 100,0000%|
3,9687% 98,0462%, 1,9538% 100,0000%
RS 1.718.466,66 42454824,58|| R$ 846.017,51 | R$ 43.300.842,09

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.
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