





 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO E RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RUBRICA:	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				


OBRA: CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO  
LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1º DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ  
PRAZO: 10 MESES  
lo: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022  
COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022  
COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO  
SERVIÇOS BDI 1: 23,53%  
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%  
PRAZO: 10 MESES

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 4.504,32	0,0104%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.A	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.016.269,92	2,3470%	34,0427%	34,0427%	7,3286%	41,3713%	7,3286%	48,6999%	7,3286%	56,0285%
3.0.A	TRANSPORTES	R\$ 48.157,71	0,1112%	46,1993%	46,1993%	5,9779%	52,1771%	5,9779%	58,1550%	5,9779%	64,1328%
1.0.B	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 110.988,24	0,2563%	48,7828%	48,7828%	48,7828%	97,5656%	0,8115%	98,3771%	0,8115%	99,1885%
2.0.B	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%	84,5718%
3.0.B	TRANSPORTES	R\$ 28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%	96,0372%
4.0.B	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%	29,0763%
5.0.B	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.0.B	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7.0.B	FUNDAÇÕES	R\$ 431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.B	ESTRUTURAS	R\$ 690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%
9.0.B	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 247.959,61	0,5726%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%
10.0.B	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11.0.B	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.0.B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.0.B	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%	6,8492%
14.0.B	PINTURAS	R\$ 178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%	6,8748%
15.0.B	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1.0.C	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 18.707,18	0,0432%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%	95,1857%
2.0.C	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%	84,5718%
3.0.C	TRANSPORTES	R\$ 28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%	96,0372%
4.0.C	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%	29,0763%
5.0.C	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.0.C	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7.0.C	FUNDAÇÕES	R\$ 431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.C	ESTRUTURAS	R\$ 690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%
9.0.C	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 247.959,61	0,5726%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%


 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO E RESPEITO		ESTADO DO RIO DE JANEIRO								MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA								Nº DO PROCESSO:	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								FOLHA:	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								RUBRICA:	
10.0.C	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11.0.C	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.0.C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.0.C	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%
14.0.C	PINTURAS	R\$	178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%
15.0.C	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1.0.D	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	18.707,18	0,0432%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%
2.0.C	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%
3.0.D	TRANSPORTES	R\$	28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%
4.0.D	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%
5.0.D	BASES E PAVIMENTOS	R\$	12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.0.D	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7.0.D	FUNDAÇÕES	R\$	431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%
8.0.D	ESTRUTURAS	R\$	690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%
9.0.D	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	247.959,61	0,5726%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%
10.0.D	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11.0.D	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.0.D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.0.D	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%
14.0.D	PINTURAS	R\$	178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%
15.0.D	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1.0.E	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	18.707,18	0,0432%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%
2.0.E	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%
3.0.E	TRANSPORTES	R\$	28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%
4.0.E	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%
5.0.E	BASES E PAVIMENTOS	R\$	12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.0.E	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7.0.E	FUNDAÇÕES	R\$	431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%
8.0.E	ESTRUTURAS	R\$	690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%
9.0.E	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	247.959,61	0,5726%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%
10.0.E	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11.0.E	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.0.E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.0.E	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%


<div><div><div>PREFEITURA</div><div>SAQUAREMA</div><div>TRABALHO E RESPEITO</div></div></div>				ESTADO DO RIO DE JANEIRO								MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA								Nº DO PROCESSO:	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								FOLHA:	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								RUBRICA:	
14.0.E	PINTURAS	R\$	178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%	6,8748%	
15.0.E	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
1.0.F	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	18.707,18	0,0432%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%	95,1857%	
2.0.F	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%	84,5718%	
3.0.F	TRANSPORTES	R\$	28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%	96,0372%	
4.0.F	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%	29,0763%	
5.0.F	BASES E PAVIMENTOS	R\$	12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
6.0.F	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
7.0.F	FUNDAÇÕES	R\$	431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	
8.0.F	ESTRUTURAS	R\$	690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	
9.0.F	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	256.094,83	0,5914%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	
10.0.F	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
11.0.F	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
12.0.F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
13.0.F	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%	6,8492%	
14.0.F	PINTURAS	R\$	178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%	6,8748%	
15.0.F	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
1.0.G	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	18.707,18	0,0432%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%	95,1857%	
2.0.G	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%	84,5718%	
3.0.G	TRANSPORTES	R\$	28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%	96,0372%	
4.0.G	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%	29,0763%	
5.0.G	BASES E PAVIMENTOS	R\$	12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
6.0.G	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
7.0.G	FUNDAÇÕES	R\$	431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	
8.0.G	ESTRUTURAS	R\$	690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	
9.0.G	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	247.959,61	0,5726%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	
10.0.G	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
11.0.G	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
12.0.G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
13.0.G	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%	6,8492%	
14.0.G	PINTURAS	R\$	178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%	6,8748%	
15.0.G	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
1.0.H	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	18.707,18	0,0432%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%	95,1857%	
2.0.H	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%	84,5718%	

<div></div> <div>PREFEITURA SAQUAREMA</div> <div>TRABALHO E RESPEITO</div>				ESTADO DO RIO DE JANEIRO								MUNICÍPIO DE SAQUAREMA			
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA								Nº DO PROCESSO:			
				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								FOLHA:			
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								RUBRICA:			
3.0.H	TRANSPORTES	R\$	28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%	96,0372%			
4.0.H	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%	29,0763%			
5.0.H	BASES E PAVIMENTOS	R\$	12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
6.0.H	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
7.0.H	FUNDAÇÕES	R\$	431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%			
8.0.H	ESTRUTURAS	R\$	690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%			
9.0.H	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	256.094,83	0,5914%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%			
10.0.H	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
11.0.H	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
12.0.H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
13.0.H	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%	6,8492%			
14.0.H	PINTURAS	R\$	178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%	6,8748%			
15.0.H	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
1.0.I	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	18.707,18	0,0432%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%	95,1857%			
2.0.I	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	40.156,38	0,0927%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%	84,5718%			
3.0.I	TRANSPORTES	R\$	28.548,65	0,0659%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%	96,0372%			
4.0.I	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	162.552,27	0,3754%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%	29,0763%			
5.0.I	BASES E PAVIMENTOS	R\$	12.769,91	0,0295%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
6.0.I	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	834,64	0,0019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
7.0.I	FUNDAÇÕES	R\$	431.031,58	0,9954%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%			
8.0.I	ESTRUTURAS	R\$	690.147,65	1,5938%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%			
9.0.I	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	247.959,61	0,5726%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%			
10.0.I	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.184.511,53	2,7355%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
11.0.I	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	586.882,32	1,3554%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
12.0.I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	650.014,58	1,5012%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
13.0.I	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	303.816,42	0,7016%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%	6,8492%			
14.0.I	PINTURAS	R\$	178.473,10	0,4122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%	6,8748%			
15.0.I	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	394.600,51	0,9113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%			
20.0.J	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.675.308,00	6,1784%	5,0714%	5,0714%	10,9641%	16,0356%	5,5434%	21,5790%	6,9976%	28,5766%			
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI		R\$	43.300.842,09	100,0000%	5,0714%	5,0714%	10,9641%	16,0356%	5,5434%	21,5790%	6,9976%	28,5766%			
					R\$ 2.195.969,13	R\$ 2.195.969,13	R\$ 4.747.560,34	R\$ 6.943.529,47	R\$ 2.400.353,06	R\$ 9.343.882,53	R\$ 3.030.004,56	R\$ 12.373.887,09			

 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO É RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RUBRICA:	

CATEGORIA	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.A	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.A	7,3286%	63,3571%	7,3286%	70,6857%	7,3286%	78,0142%	7,3286%	85,3428%
3.0.A	5,9779%	70,1107%	5,9779%	76,0886%	5,9779%	82,0664%	5,9779%	88,0443%
1.0.B	0,8115%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.B	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,6610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.B	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.B	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.B	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.B	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.B	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.B	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.B	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.B	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.B	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
1.0.C	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.C	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,6610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.C	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.C	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.C	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.C	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.C	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.C	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.C	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.C	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.C	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.C	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%


 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> <small>TRABALHO E RESPEITO</small>	ESTADO DO RIO DE JANEIRO						MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA						Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						RUBRICA:	
15.0.C	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
1.0.D	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.C	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,6610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.D	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.D	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.D	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.D	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.D	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.D	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.D	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.D	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.D	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.D	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.D	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
1.0.E	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.E	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,6610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.E	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.E	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.E	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.E	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.E	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.E	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.E	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.E	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.E	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.E	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.E	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
1.0.F	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.F	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,6610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.F	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.F	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%

 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO É RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO						MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA						Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						RUBRICA:	
5.0.F	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.F	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.F	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.F	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.F	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.F	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.F	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.F	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.F	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
1.0.G	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.G	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.G	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.G	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.G	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.G	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.G	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.G	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.G	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.G	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.G	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.G	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.G	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
1.0.H	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.H	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.H	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.H	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.H	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.H	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.H	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%

 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO É RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO						MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA						Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						RUBRICA:	

10.0.H	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.H	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.H	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.H	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.H	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.H	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
1.0.I	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.I	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,6610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.I	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.I	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.I	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.I	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.I	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.I	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.I	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.I	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.I	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.I	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.I	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
20.0.J	14,5923%	43,1688%	20,1230%	63,2918%	19,1245%	82,4163%	11,6612%	94,0775%
	14,5923%	43,1688%	20,1230%	63,2918%	19,1245%	82,4163%	11,6612%	94,0775%
R\$	6.318.571,28	R\$ 18.692.458,36	R\$ 8.713.436,76	R\$ 27.405.895,12	R\$ 8.281.059,39	R\$ 35.686.954,51	R\$ 5.049.403,40	R\$ 40.736.357,91

CATEGORIA	MÊS 9		MÊS 10	
	%	% AC	%	% AC
1.0.A	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.A	7,3286%	92,6714%	7,3286%	100,0000%
3.0.A	5,9779%	94,0221%	5,9779%	100,0000%
1.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.B	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%


 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO É RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO				MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				RUBRICA:	

5.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.B	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.B	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%
15.0.B	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.C	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%
5.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.C	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%
15.0.C	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.C	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.D	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%
5.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%



 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> <small>TRABALHO É RESPEITO</small>	ESTADO DO RIO DE JANEIRO				MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				RUBRICA:	

10.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.D	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.D	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%
15.0.D	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.E	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%
5.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.E	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.E	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%
15.0.E	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.F	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%
5.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.F	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.F	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%

 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO E RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO				MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				RUBRICA:	

15.0.F	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.G	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%
5.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.G	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%
15.0.G	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.H	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%
5.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.H	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.H	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%
15.0.H	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
1.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.I	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%



 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO É RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO				MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				RUBRICA:	

5.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.I	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.I	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%
15.0.I	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
20.0.J	3,9687%	98,0462%	1,9538%	100,0000%
	3,9687%	98,0462%	1,9538%	100,0000%
R\$	1.718.466,66	42454824,58	R\$ 846.017,51	R\$ 43.300.842,09

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.