
	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RUBRICA:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO - ESCOLA DE ARTES  
LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1º DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ  
PRAZO: 10 MESES  
lo: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022  
COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022  
COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO  
SERVIÇOS BDI 1: 23,53%  
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%  
PRAZO: 10 MESES

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4	
				%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.G	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 18.707,18	0,3794%	42,7785%	42,7785%	42,7785%	85,5570%	4,8143%	90,3713%	4,8143%	95,1857%
2.0.G	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 40.156,38	0,8144%	20,3965%	20,3965%	21,7356%	42,1321%	21,2199%	63,3520%	21,2199%	84,5718%
3.0.G	TRANSPORTES	R\$ 28.548,65	0,5790%	46,6977%	46,6977%	46,6977%	93,3954%	1,3209%	94,7163%	1,3209%	96,0372%
4.0.G	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 162.552,27	3,2965%	0,0000%	0,0000%	9,6921%	9,6921%	9,6921%	19,3842%	9,6921%	29,0763%
5.0.G	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 12.769,91	0,2590%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.0.G	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 834,64	0,0169%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7.0.G	FUNDAÇÕES	R\$ 431.031,58	8,7412%	40,7521%	40,7521%	59,2479%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.G	ESTRUTURAS	R\$ 690.147,65	13,9961%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%
9.0.G	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 247.959,61	5,0286%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	33,3333%	33,3333%
10.0.G	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.184.511,53	24,0217%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11.0.G	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 586.882,32	11,9019%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.0.G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 650.014,58	13,1822%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.0.G	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 303.816,42	6,1613%	0,0000%	0,0000%	3,3240%	3,3240%	3,3240%	6,6480%	0,2012%	6,8492%
14.0.G	PINTURAS	R\$ 178.473,10	3,6194%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,4374%	3,4374%	3,4374%	6,8748%
15.0.G	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 394.600,51	8,0024%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI		R\$ 4.931.006,33	100,0000%	4,1610%	4,1610%	10,9783%	15,1393%	5,5128%	20,6521%	6,9966%	27,6487%
				R\$ 205.179,21	R\$ 205.179,21	R\$ 541.342,32	R\$ 746.521,53	R\$ 271.836,52	R\$ 1.018.358,04	R\$ 345.002,20	R\$ 1.363.360,25

 <b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO E RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RUBRICA:	

CATEGORIA	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.G	4,8143%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.G	7,0446%	91,6164%	7,0446%	98,6610%	1,3390%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.G	1,3209%	97,3582%	1,3209%	98,6791%	1,3209%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.G	9,6921%	38,7684%	9,6921%	48,4605%	9,8901%	58,3506%	9,6921%	68,0427%
5.0.G	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.G	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%
7.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.G	33,3333%	66,6667%	33,3333%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.G	31,4243%	31,4243%	31,4243%	62,8487%	28,9759%	91,8246%	8,1754%	100,0000%
11.0.G	0,0000%	0,0000%	33,2862%	33,2862%	33,4276%	66,7138%	33,2862%	100,0000%
12.0.G	28,7096%	28,7096%	32,8133%	61,5229%	33,5934%	95,1162%	4,8838%	100,0000%
13.0.G	20,7969%	27,6462%	31,1173%	58,7635%	30,9161%	89,6796%	10,3204%	100,0000%
14.0.G	3,4374%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	0,0000%	10,3122%	29,8959%	40,2081%
15.0.G	0,0000%	0,0000%	8,7475%	8,7475%	20,2871%	29,0346%	39,8565%	68,8911%
	<b>14,8180%</b>	<b>42,4667%</b>	<b>20,5138%</b>	<b>62,9805%</b>	<b>19,4992%</b>	<b>82,4797%</b>	<b>11,8132%</b>	<b>94,2929%</b>
	<b>R\$ 730.675,36</b>	<b>R\$ 2.094.035,61</b>	<b>R\$ 1.011.537,94</b>	<b>R\$ 3.105.573,55</b>	<b>R\$ 961.507,96</b>	<b>R\$ 4.067.081,51</b>	<b>R\$ 582.509,13</b>	<b>R\$ 4.649.590,64</b>

CATEGORIA	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.0.G	9,6921%	77,7348%	22,2652%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
6.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
7.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
8.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
9.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
10.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
11.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
12.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
13.0.G	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
14.0.G	29,8959%	70,1041%	29,8959%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
15.0.G	31,1089%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
	<b>3,8910%</b>	<b>98,1840%</b>	<b>1,8160%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>100,0000%</b>
	<b>R\$ 191.866,94</b>	<b>4841457,583</b>	<b>R\$ 89.548,75</b>	<b>R\$ 4.931.006,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.931.006,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.931.006,33</b>

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.