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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
P R EFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
anqﬂﬁgmn SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE 08 CONEXOES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAGAO - CENTRO DE TREINAMENTO IV

LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAGAO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

lo: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022 SERVIGOS BDI L: 23,53%

COMPOSIGOES - DEZEMBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%

COTAGOES - DEZEMBRO/2022 PRAZO: 10 MESES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CATEGORIA DESCRIGAO TOTAL %
% % AC % % AC % % AC % % AC

10E EECRA\:\IAE%S DE ESCRITORIO, LABORATORIO | g 18.707,18 0,3794% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
20E___|MOVIMENTO DE TERRA RS 20.156,38 0,8144% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%
30E __|TRANSPORTES RS 28.548,65 0,5790% 26,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
40E___|SERVICOS COMPLEMENTARES RS 162.552,27 3,2965% 0,0000% 0,0000%) 9,6921% 9,6921%) 9,6921% 10,3842%) 9,6921% 29,0763%
50E __|BASES E PAVIMENTOS RS 12.769,91 0,2500% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%
6.0.E__|SERVICOS DE PARQUES E JARDINS RS 834,64 0,0169% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%
70E___|[FUNDACOES RS 431.031,58 8,7412% 20,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
80E _ |ESTRUTURAS RS 690.147,65 | _ 13,9961% 0.0000% 0,0000% 33,3333% 33.3333% 33,3333% 66.6667% 33.3333% 100,0000%
90E__ |ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 247.959,61 5,0286% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0.0000% 33.3333% 33,3333%
10.0.E EE‘&ESST'MENTO DE PAREDES, TETOS & R$ 118451153 |  24,0217% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%
11.0E gﬁ?\;’:{g’g'@f SE;XEAZEEE&Q;@Q&O R$ 586.882,32 |  11,9019% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%
12.0.E 'SNASBE’;;‘;%SSES ;iﬁh‘éss HIDRAULICAS, | pg 65001458 |  13,1822% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.0.E ﬁA%BEiRJEUEQE,'Qigg’;“gE“TOS E RS 303.816,42 6,1613% 0,0000% 0,0000%) 3,3240% 3,3240%) 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%
140E _ |PINTURAS RS 178.473.10 3.6194% 0.0000% 0,0000% 0.0000% 0,0000% 3.4374% 3,4374%) 3,4374% 6,8748%
15.0.E éfé?::é’(‘)%s ;'EE’C?’?\‘L:'C-ESE';SAPN(')LATT\'/%SS* RS 394.600,51 8,0024% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%
)0/ )0/ 0 0/ 0 0 0/ 0
TOTAL DO ORCAMENTO &/ BDI Re 493100533 |  100.0000% 4,1610% 4,1610% 10,9783% 15,1393% 5,5128% 20,6521% 6.9966% 27,6487%
RS 205.179.21 | RS 205.179.21 | [ Rs 541.342,32 | RS 72652153 | | RS 271.836,52 | RS T.018.358,04 | [ R 345.002,20 | RS 1.363.360.25
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
P R EFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAEHI\A}EHE‘FMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
CATEGORIA

% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0.E 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0.E 7,0446% 91,6164%| 7,0446% 98,6610%| 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0.E 1,3209% 97,3582%| 1,3209% 98,6791%) 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.0.E 9,6921% 38,7684%)| 9,6921% 48,4605%)| 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
5.0.E 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.E 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 0,0000% 0,0000%| 100,0000% 100,0000%
7.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0.E 33,3333% 66,6667%)| 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.E 31,4243% 31,4243%) 31,4243% 62,8487%)| 28,9759% 91,8246%) 8,1754% 100,0000%
11.0.E 0,0000% 0,0000%| 33,2862% 33,2862%) 33,4276% 66,7138%) 33,2862% 100,0000%
12.0.E 28,7096% 28,7096%| 32,8133% 61,5229%) 33,5934% 95,1162%) 4,8838% 100,0000%
13.0.E 20,7969% 27,6462%) 31,1173% 58,7635%) 30,9161% 89,6796%) 10,3204% 100,0000%
14.0.E 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%
15.0.E 0,0000% 0,0000%)| 8,7475% 8,7475%)| 20,2871% 29,0346%) 39,8565% 68,8911%
14,8180% 42,4667% 20,5138% 62,9805% 19,4992% 82,4797% 11,8132% 94,2929%
RS 730.675,36 | R$ 2.094.035,61 || R$ 1.011.537,94 | R$ 3.105.573,55 R$ 961.507,96 | R$ 4.067.081,51 || R$ 582.509,13 | R$ 4.649.590,64

— — — —
CATEGORIA MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

% % AC % % AC % % AC % % AC
10.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.0.E 9,6921% 77,7348%) 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
11.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0.E 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
14.0.E 29,8959% 70,1041%| 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
15.0.E 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3,8910% 98,1840% 1,8160% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
R$ 191.866,94 4841457,583] | R$ 89.548,75 | R$ 4.931.006,33 || R$ - R$ 4.931.006,33 || R$ - R$ 4.931.006,33

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.
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