

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RUBRICA:	

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO  
 LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1º DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ  
 PRAZO: 10 MESES  
 Ior: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022  
 COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022  
 COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

SERVIÇOS BDI 1: 23,53%  
 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%  
 PRAZO: 10 MESES

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 4.504,32	0,4214%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.A	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.016.269,92	95,0734%	91,0035%	91,0035%	0,9996%	92,0031%	0,9996%	93,0027%	0,9996%	94,0023%
3.0.A	TRANSPORTES	R\$ 48.157,71	4,5052%	46,1993%	46,1993%	5,9779%	52,1771%	5,9779%	58,1550%	5,9779%	64,1328%
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI		R\$ 1.068.931,95	100,0000%	89,0229%	89,0229%	1,2197%	90,2426%	1,2197%	91,4623%	1,2197%	92,6819%
				R\$ 951.594,18	R\$ 951.594,18	R\$ 13.037,53	R\$ 964.631,71	R\$ 13.037,53	R\$ 977.669,24	R\$ 13.037,53	R\$ 990.706,77



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**

<b>Nº DO PROCESSO:</b>	
<b>FOLHA:</b>	
<b>RUBRICA:</b>	

CATEGORIA	MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.A	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.A	0,9996%	95,0020%	0,9996%	96,0016%	0,9996%	97,0012%	0,9996%	98,0008%
3.0.A	5,9779%	70,1107%	5,9779%	76,0886%	5,9779%	82,0664%	5,9779%	88,0443%
	1,2197%	93,9016%	1,2197%	95,1213%	1,2197%	96,3410%	1,2197%	97,5606%
	R\$ 13.037,53	R\$ 1.003.744,30	R\$ 13.037,53	R\$ 1.016.781,83	R\$ 13.037,53	R\$ 1.029.819,36	R\$ 13.037,53	R\$ 1.042.856,89

  

CATEGORIA	MES 9		MES 10		MES 11		MES 12	
	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0.A	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.0.A	0,9996%	99,0004%	0,9996%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.0.A	5,9779%	94,0221%	5,9779%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
	1,2197%	98,7803%	1,2197%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
	R\$ 13.037,53	R\$ 1.055.894,42	R\$ 13.037,53	R\$ 1.068.931,95	R\$ -	R\$ 1.068.931,95	R\$ -	R\$ 1.068.931,95



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**

**Nº DO PROCESSO:**

**FOLHA:**

**RUBRICA:**



**PREFEITURA  
SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023