
Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

OBRA: 

LOCAL:

PRAZO:

Io: BDI 1: 23,53%

BDI 2: 18,98%

PRAZO: 10 MESES

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.B
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO 

E CAMPO
110.988,24R$               2,2095% 48,7828% 48,7828% 48,7828% 97,5656% 0,8115% 98,3771% 0,8115% 99,1885%

2.0.B MOVIMENTO DE TERRA 40.156,38R$                 0,7994% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%

3.0.B TRANSPORTES 28.548,65R$                 0,5683% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%

4.0.B SERVIÇOS COMPLEMENTARES 162.552,27R$               3,2360% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921% 9,6921% 19,3842% 9,6921% 29,0763%

5.0.B BASES E PAVIMENTOS 12.769,91R$                 0,2542% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

6.0.B SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 834,64R$                      0,0166% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

7.0.B FUNDAÇÕES 431.031,58R$               8,5807% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.B ESTRUTURAS 690.147,65R$               13,7390% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%

9.0.B ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 247.959,61R$               4,9362% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%

10.0.B
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 

PISOS
1.184.511,53R$            23,5804% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

11.0.B
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO 

OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
586.882,32R$               11,6832% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

12.0.B
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS
650.014,58R$               12,9400% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

13.0.B
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
303.816,42R$               6,0482% 0,0000% 0,0000% 3,3240% 3,3240% 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%

14.0.B PINTURAS 178.473,10R$               3,5529% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%

15.0.B
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
394.600,51R$               7,8554% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

251.319,74R$          251.319,74R$               587.482,85R$              838.802,59R$               271.836,52R$                  1.110.639,10R$            345.002,20R$                1.455.641,31R$            

CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO - CENTRO DE TREINAMENTO I

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

10 MESES

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %

SERVIÇOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

MÊS 3 MÊS 4

TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 5.023.287,39R$            100,0000%
5,0031% 5,0031% 11,6952% 16,6983%

MÊS 1

5,4115% 22,1098% 6,8681% 28,9779%

EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022

COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023

COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022

MÊS 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.B 0,8115% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.B 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.B 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.B 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605% 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%

5.0.B 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.B 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

7.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.B 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.B 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%

11.0.B 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862% 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%

12.0.B 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%

13.0.B 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%

14.0.B 3,4374% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122% 29,8959% 40,2081%

15.0.B 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%

730.675,36R$          2.186.316,67R$            1.011.537,94R$           3.197.854,61R$            961.507,96R$                  4.159.362,57R$            582.509,13R$                4.741.871,70R$            

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

4.0.B 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

5.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

6.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

7.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

8.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

9.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

10.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

11.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

12.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.0.B 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

14.0.B 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

15.0.B 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

191.866,94R$          4933738,643 89.548,75R$                5.023.287,39R$            -R$                               5.023.287,39R$            -R$                             5.023.287,39R$            

MÊS 7 MÊS 8

11,5962% 94,3978%14,5458% 43,5236% 20,1370% 63,6606% 19,1410% 82,8016%

CATEGORIA

3,8195% 98,2173% 1,7827% 100,0000%

CATEGORIA

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.

0,0000% 100,0000%0,0000% 100,0000%

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

MÊS 5 MÊS 6
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