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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA

PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE 08 CONEXOES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAGAO - ESCOLA DE DANCA
LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAGAO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

lo: EMOP / SCO / SINAPI/ SBC - DEZEMBRO/2022 SERVICOS BDI 1: 23,53%

COMPOSIGOES - DEZEMBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%

COTAGOES - DEZEMBRO/2022 PRAZO: 10 MESES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CATEGORIA DESCRIGAO TOTAL %
% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0.F EE:RA\’/\JI%%S DE ESCRITORIO, LABORATORIO R$ 18.707,18 0,3788% 42,7785% 42,7785% 42,7785% 85,5570% 4,8143% 90,3713% 4,8143% 95,1857%
2.0.F MOVIMENTO DE TERRA R$ 40.156,38 0,8130% 20,3965% 20,3965% 21,7356% 42,1321% 21,2199% 63,3520% 21,2199% 84,5718%
3.0.F TRANSPORTES R$ 28.548,65 0,5780% 46,6977% 46,6977% 46,6977% 93,3954% 1,3209% 94,7163% 1,3209% 96,0372%
4.0.F SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 162.552,27 3,2911% 0,0000% 0,0000% 9,6921% 9,6921%)| 9,6921% 19,3842%) 9,6921% 29,0763%
5.0.F BASES E PAVIMENTOS R$ 12.769,91 0,2585% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
6.0.F SERVICOS DE PARQUES E JARDINS R$ 834,64 0,0169% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
7.0.F FUNDACOES R$ 431.031,58 8,7269% 40,7521% 40,7521% 59,2479% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.F ESTRUTURAS R$ 690.147,65 13,9730% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000%
9.0.F ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 256.094,83 5,1850% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333%
10.0.F gE\gESSTIMENTO DE PAREDES, TETOS E R$ 1.184.511,53 23,9821% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
11.0.F g?JQy\t]JAASS:QA: SEEXZAEEEREgRQ:%héwéO R$ 586.882,32 11,8823% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
12.0.F g\‘:l\-lrlﬁkAR(l;AoSEI? Eléi-;illlcciss HIDRAULICAS, R$ 650.014,58 13,1605% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13.0.F EAOP?EERR[\;EUATE;/?SZIASQO(%QQAENTOS E R$ 303.816,42 6,1512% 0,0000% 0,0000%) 3,3240% 3,3240%) 3,3240% 6,6480% 0,2012% 6,8492%)
14.0.F PINTURAS R$ 178.473,10 3,6134% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 3,4374% 3,4374% 3,4374% 6,8748%
APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,

15.0.F ELETRICOS. MECANICOS EYESPORTIVOSY R$ 394.600,51 7,9893% 0,0000% 0,0000%) 0,0000% 0,0000%)| 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%|
[ 9 9 o o [ o [
TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI RS 4.939.141,55 100,0000% 4,1541% 4,1541% 10,9603% 15,1144% 5,5037% 20,6181% 7,0400% 27,6581%
R$ 205.179,21 | R$ 205.179,21 || R$ 541.342,32 | R$ 746.521,53 || R$ 271.836,52 | R$ 1.018.358,04 || R$ 347.713,94 | R$ 1.366.071,99
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFE'TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAT!]“B IEQEFM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
CATEGORIA MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0.F 4,8143% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20F 7,0446% 91,6164% 7,0446% 98,6610% 1,3390% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0F 1,3209% 97,3582% 1,3209% 98,6791% 1,3209% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
40F 9,6921% 38,7684% 9,6921% 48,4605%) 9,8901% 58,3506% 9,6921% 68,0427%
5.0.F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0F 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%) 100,0000% 100,0000%
7.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0F 33,3333% 66,6667% 33,3333% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.F 31,4243% 31,4243% 31,4243% 62,8487% 28,9759% 91,8246% 8,1754% 100,0000%
11.0.F 0,0000% 0,0000% 33,2862% 33,2862%) 33,4276% 66,7138% 33,2862% 100,0000%
120.F 28,7096% 28,7096% 32,8133% 61,5229% 33,5934% 95,1162% 4,8838% 100,0000%
13.0F 20,7969% 27,6462% 31,1173% 58,7635% 30,9161% 89,6796% 10,3204% 100,0000%
14.0.F 3,4374% 10,3122%) 0,0000% 10,3122% 0,0000% 10,3122%) 29,8959% 40,2081%)
15.0.F 0,0000% 0,0000% 8,7475% 8,7475% 20,2871% 29,0346% 39,8565% 68,8911%
14,8485% 42,5066% 20,5349% 63,0415% 19,4671% 82,5086%) 11,7937% 94,3023%
R$  733.387,10 | R$ 2.099.459,09 | | R$ 1.014.249,68 | R$ 3.113.708,77 || R$ 961.507,96 | R$ 4.075.216,73 | | R$ 582.509,13 | R$ 4.657.725,86

CATEGORIA MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

% % AC % % AC % % AC % % AC
10.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
4.0F 9,6921% 77,7348% 22,2652% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
5.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
6.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
7.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
9.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
10.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
11.0F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
12.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
13.0.F 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
14.0F 29,8959% 70,1041% 29,8959% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
15.0.F 31,1089% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3,8846% 98,1870% 1,8130% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
R$  191.866,94 4849592,803 | R$ 89.548,75 | R$ 4.939.141,55 || R$ - | R$ 4.939.141,55 || R$ - |[R$ 4.939.141,55

Saquarema, 31 de Janeiro de 2022.
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