

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO OBJETO
0	PROJETO CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PROJETO CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
1.	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE	327.136,12	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.1.	PROJETOS	327.136,12	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
				40,00%	30,00%	30,00%									
Total: R\$ 327.136,12				%:	40,00%	30,00%	30,00%								
				Repassse:	130.854,45	98.140,83	98.140,84								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	130.854,45	98.140,83	98.140,84								
				%:	40,00%	70,00%	100,00%								
				Repassse:	130.854,45	228.995,28	327.136,12								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	130.854,45	228.995,28	327.136,12								

SAQUAREMA
Local

quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Sarah Karolyna Serafim Ramalho
CREA/CAU: 2015100658
ART/RRT: