
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

ILUMINAÇÃO DA ORLA

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 138.463,00          4,61% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 24.210,57             -                        -                        -                        -                        

2.1 24.210,57             0,81% 33,00                    33,00                    33,00                    66,00                    34,00                    100,00                 100,00                 

3

IINFRAESTRUTURA DE 

ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO 

ELÉTRICO

110.275,45          -                        -                        -                        -                        

3.1
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

SUBTERRANEA
77.406,11             2,58% 33,00                    33,00                    33,00                    66,00                    34,00                    100,00                 100,00                 

3.2
IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS 

ELÉTRICOS
32.869,34             1,10% 33,00                    33,00                    33,00                    66,00                    34,00                    100,00                 100,00                 

4
MELHORIA DA ILUMINAÇÃ VIÁRIA 

EXISTENTE
253.933,48          -                        -                        -                        -                        

4.1

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 

VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIAS LED

253.933,48          8,46% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

5

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E 

DESTAQUE DA ORLA

1.998.351,83       -                        -                        -                        -                        

5.1
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO VIÁRIA
154.689,76          5,15% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

5.2
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO DA ORLA
1.843.662,07       61,43% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

6
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 

TELEGESTÃO
475.807,24          -                        -                        -                        -                        

6.1 IINSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA 475.807,24          15,85% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 6,09                      6,09                      39,00                    45,10                    54,90                    100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 3.001.041,57       100,00% 182.843,39          182.843,39          1.170.523,04      1.353.366,43      1.647.675,14      3.001.041,57      -                        3.001.041,57      

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS 

1044640-52 SAQUAREMA/RJMTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

VILA / BARRINHA / ITAÚNA 

Iluminação Turística da Orla de Saquarema 

Prefeita

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

SERVIÇOS PRELIMINARES

Planilha Múltipla 2 v01 1



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 138.463,00          4,61%

2 24.210,57             

2.1 24.210,57             0,81%

3

IINFRAESTRUTURA DE 

ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO 

ELÉTRICO

110.275,45          

3.1
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

SUBTERRANEA
77.406,11             2,58%

3.2
IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS 

ELÉTRICOS
32.869,34             1,10%

4
MELHORIA DA ILUMINAÇÃ VIÁRIA 

EXISTENTE
253.933,48          

4.1

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 

VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIAS LED

253.933,48          8,46%

5

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E 

DESTAQUE DA ORLA

1.998.351,83       

5.1
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO VIÁRIA
154.689,76          5,15%

5.2
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO DA ORLA
1.843.662,07       61,43%

6
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 

TELEGESTÃO
475.807,24          

6.1 IINSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA 475.807,24          15,85%

Total (%):

Total (R$): 3.001.041,57       100,00%

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS 

1044640-52 MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Iluminação Turística da Orla de Saquarema 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

VILA / BARRINHA / ITAÚNA 0

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Planilha Múltipla 2 v01 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 138.463,00          4,61%

2 24.210,57             

2.1 24.210,57             0,81%

3

IINFRAESTRUTURA DE 

ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO 

ELÉTRICO

110.275,45          

3.1
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

SUBTERRANEA
77.406,11             2,58%

3.2
IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS 

ELÉTRICOS
32.869,34             1,10%

4
MELHORIA DA ILUMINAÇÃ VIÁRIA 

EXISTENTE
253.933,48          

4.1

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 

VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIAS LED

253.933,48          8,46%

5

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E 

DESTAQUE DA ORLA

1.998.351,83       

5.1
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO VIÁRIA
154.689,76          5,15%

5.2
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO DA ORLA
1.843.662,07       61,43%

6
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 

TELEGESTÃO
475.807,24          

6.1 IINSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA 475.807,24          15,85%

Total (%):

Total (R$): 3.001.041,57       100,00%

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS 

1044640-52 MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Iluminação Turística da Orla de Saquarema 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

0 VILA / BARRINHA / ITAÚNA 

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Planilha Múltipla 2 v01 3



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 138.463,00          4,61%

2 24.210,57             

2.1 24.210,57             0,81%

3

IINFRAESTRUTURA DE 

ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO 

ELÉTRICO

110.275,45          

3.1
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

SUBTERRANEA
77.406,11             2,58%

3.2
IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS 

ELÉTRICOS
32.869,34             1,10%

4
MELHORIA DA ILUMINAÇÃ VIÁRIA 

EXISTENTE
253.933,48          

4.1

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 

VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIAS LED

253.933,48          8,46%

5

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E 

DESTAQUE DA ORLA

1.998.351,83       

5.1
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO VIÁRIA
154.689,76          5,15%

5.2
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO DA ORLA
1.843.662,07       61,43%

6
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 

TELEGESTÃO
475.807,24          

6.1 IINSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA 475.807,24          15,85%

Total (%):

Total (R$): 3.001.041,57       100,00%

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS 

1044640-52 MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Iluminação Turística da Orla de Saquarema 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

0 VILA / BARRINHA / ITAÚNA 

Prefeita

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Planilha Múltipla 2 v01 4



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 138.463,00          4,61%

2 24.210,57             

2.1 24.210,57             0,81%

3

IINFRAESTRUTURA DE 

ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO 

ELÉTRICO

110.275,45          

3.1
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

SUBTERRANEA
77.406,11             2,58%

3.2
IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS 

ELÉTRICOS
32.869,34             1,10%

4
MELHORIA DA ILUMINAÇÃ VIÁRIA 

EXISTENTE
253.933,48          

4.1

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 

VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIAS LED

253.933,48          8,46%

5

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E 

DESTAQUE DA ORLA

1.998.351,83       

5.1
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO VIÁRIA
154.689,76          5,15%

5.2
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO DA ORLA
1.843.662,07       61,43%

6
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 

TELEGESTÃO
475.807,24          

6.1 IINSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA 475.807,24          15,85%

Total (%):

Total (R$): 3.001.041,57       100,00%

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS 

1044640-52 MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Iluminação Turística da Orla de Saquarema 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

VILA / BARRINHA / ITAÚNA 0

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Planilha Múltipla 2 v01 5



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 138.463,00          4,61%

2 24.210,57             

2.1 24.210,57             0,81%

3

IINFRAESTRUTURA DE 

ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO 

ELÉTRICO

110.275,45          

3.1
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

SUBTERRANEA
77.406,11             2,58%

3.2
IMPLANTAÇÃO DE COMANDOS 

ELÉTRICOS
32.869,34             1,10%

4
MELHORIA DA ILUMINAÇÃ VIÁRIA 

EXISTENTE
253.933,48          

4.1

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 

VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIAS LED

253.933,48          8,46%

5

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO VIÁRIO E 

DESTAQUE DA ORLA

1.998.351,83       

5.1
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO VIÁRIA
154.689,76          5,15%

5.2
IMPLANTAÇÃO DE NOVA 

ILUMINAÇÃO DA ORLA
1.843.662,07       61,43%

6
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 

TELEGESTÃO
475.807,24          

6.1 IINSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA 475.807,24          15,85%

Total (%):

Total (R$): 3.001.041,57       100,00%

SAQUAREMA/RJ, 15 de janeiro de 2018

Local/Data

CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GESTÃO EXECUTIVA E CONTROLE DE OBRAS 

1044640-52 MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Iluminação Turística da Orla de Saquarema 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      -                        3.001.041,57      

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

A14927-6

0 VILA / BARRINHA / ITAÚNA 

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

Planilha Múltipla 2 v01 6


