
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3.823,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3.823,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. CANTEIRO DE OBRA  1.367,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. CANTEIRO DE OBRA  1.367,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. MOVIMENTO DE TERRA  39.066,18 % Período: 68,09% 0,00% 22,43% 9,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  39.066,18 % Período: 68,09% 0,00% 22,43% 9,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
68,09% 22,43% 9,48%

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES    2.051,60 % Período: 27,05% 23,71% 23,71% 25,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES    2.051,60 % Período: 27,05% 23,71% 23,71% 25,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27,05% 23,71% 23,71% 25,53%

5. BASES E PAVIMENTOS  13.095,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. BASES E PAVIMENTOS  13.095,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  7.423,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  7.423,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7. ESTRUTURAS  167.880,94 % Período: 72,23% 26,44% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ESTRUTURAS  167.880,94 % Período: 72,23% 26,44% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 72,23% 26,44% 1,33%

8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  76.374,22 % Período: 48,76% 28,84% 22,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  76.374,22 % Período: 48,76% 28,84% 22,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48,76% 28,84% 22,40%

9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 101.826,51 % Período: 6,13% 0,00% 91,10% 2,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 101.826,51 % Período: 6,13% 0,00% 91,10% 2,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6,13% 91,10% 2,77%

10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS  85.625,60 % Período: 0,00% 3,90% 38,60% 57,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS  85.625,60 % Período: 0,00% 3,90% 38,60% 57,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,90% 38,60% 57,50%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 119.984,31 % Período: 36,26% 23,25% 26,10% 14,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. ELÉTRICA  60.620,53 % Período: 58,90% 32,58% 2,42% 6,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
58,90% 32,58% 2,42% 6,10%

11.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO  15.152,78 % Período: 36,53% 0,00% 63,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36,53% 63,47%

11.3. HIDRÁULICA  10.409,66 % Período: 21,77% 78,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C. M. E. MENALDO CARLOS DE MAGALHÃES0

Item Descrição
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21,77% 78,23%
11.4. ÁGUAS PLUVIAIS  33.801,34 % Período: 0,00% 0,00% 59,85% 40,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59,85% 40,15%
12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 165.584,87 % Período: 0,00% 78,62% 21,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.1. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 165.584,87 % Período: 0,00% 78,62% 21,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
78,62% 21,38%

13. PINTURAS  74.170,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. PINTURAS  74.170,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

14. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 17.790,84 % Período: 0,00% 10,31% 4,02% 85,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.1. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 17.790,84 % Período: 0,00% 10,31% 4,02% 85,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,31% 4,02% 85,67%

%: 27,46% 26,27% 25,32% 20,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 240.595,75 230.150,59 221.836,88 183.482,73 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 240.595,75 230.150,59 221.836,88 183.482,73 - - - - - - - - 

%: 27,46% 53,73% 79,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 240.595,75 470.746,34 692.583,22 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 240.595,75 470.746,34 692.583,22 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 876.065,95 

Local Responsável Técnico
Nome: 
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

0

Total:    R$ 876.065,95
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