c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO ~EMPREENDIMEI}ITO DESCRICAO DO LOTE |
0 0 - AMPLIACAOQO DA E. M. ISMENIA DE BARROS BARROSO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
% Periodo:
1.1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI 1.145,38 | % Periodo:
% Periodo:
2.1. CANTEIRO DE OBRA 1.367,76 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. MOVIMENTO DE TERRA 17.945,84 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. SERVICOS COMPLEMENTARES 5.838,10 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 51,25% 16,25% 16,25% 16,25%
% Periodo:
5.1. BASES E PAVIMENTOS 1.555,09 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 976,67 | % Periodo:
% Periodo:
7.1. ESTRUTURAS 134.491,94 | % Periodo:
% Periodo:
8.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.378,91 | % Periodo:
% Periodo:
9.1. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOSE P  77.016,01 | % Periodo:
% Periodo:
10.1. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 23.959,38 | % Periodo:
% Periodo:
11.1. INSTALACOES ELETRICAS 10.879,02 | % Periodo:
|11.2. INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITA  12.342,75 | % Periodo:
[11.3.  INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 2.790,28 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0 - AMPLIAQAO DA E. M. ISMENIA DE BARROS BARROSO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
% Periodo:
12.1. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME  16.701,48 | % Periodo:
% Periodo:
13.1. PINTURAS 36.083,94 | % Periodo:
% Periodo:
14.1. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 3.928,24 | % Periodo:
L
Total: R$ 364.400,79 %: 29,16% 27,93% 26,56% 16,34%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 106.277,09 | 101.771,72 | 96.797,10 | 59.554,88
Outros: - - - -
Investimento: | 106.277,09 | 101.771,72 | 96.797,10 | 59.554,88
%: 29,16% 57,09% 83,66% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 106.277,09 | 208.048,81 | 304.845,91 | 364.400,79
Outros: - - - -
Investimento: | 106.277,09 | 208.048,81 | 304.845,91 | 364.400,79

Saquarema/RJ

Local

quarta-feira, 28 de novembro de 2018

Data

PMv3.0.2

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:
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